

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

JUSTIFICATIVA


Considerando a celebração do contrato n°.015/2020-SESDS, com a empresa ALTIS ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ n°.12.094.810/0001-33, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do prédio da SESDS com fornecimento de materiais e mão de obra, e adequação da sala de armas da Guarda Civil Municipal de Ananindeua.

Considerando a proximidade do término da vigência do contrato prevista para 03/03/2021.

Considerando o saldo de empenho no valor total de R\$44.622,99 (quarenta e quatro mil seiscientos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), equivalente à realização do restante dos serviços contratados.

Considerando o Parecer da Assessoria Jurídica acostado no autos datado de 02/03/2021;
Desta forma, de acordo e autorizo os procedimentos para realização do 1º Termo Aditivo (prazo) ao Contrato n°.015/2020-SESDS/PMA, pelo período de 90 (noventa) dias.

Ananindeua, 02 de março de 2021.


CARLOS ALEXSANDRO GOMES DA FONSECA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL