



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA
6º ADITIVO CONTRATUAL

Tendo em vista a necessidade de alteração do Contrato nº 115/2015 - SEURB firmado com a empresa GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA, que possui como objeto as OBRAS DE RESTAURO E REFORMA DOS BENS INTEGRADOS DO PARQUE JOÃO COELHO, PRAÇA DA REPÚBLICA E PRAÇA DA SEREIA.

Para tanto, informamos:

1. Quanto aos documentos contratuais:

- **Contrato nº 115/2015-SEURB** assinado em 17/11/2015.
- **Primeiro Termo Aditivo** que trata de acréscimo de **valor em R\$ 916.551,42** (novecentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) e **prazo de execução em 06 (seis) meses**.
- **Segundo Termo Aditivo** que trata de acréscimo de **prazo de execução e prazo de vigência em 06 (seis) meses**.
- **Terceiro Termo Aditivo** que trata de acréscimo de **valor em R\$ 712.934,82** (setecentos e doze mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e **prazo de execução em 03 (três) meses**.
- **Quarto Termo Aditivo** que trata de acréscimo de **prazo de vigência em 04 (quatro) meses**.
- **Quinto Termo Aditivo** que trata de acréscimo de **prazo de vigência em 06 (seis) meses**.

2. Justificativa:

Esta justificativa tem por objetivo mostrar a necessidade de **aditivo de prazo de vigência** do **Contrato 115/2015 - SEURB**, referente às OBRAS DE RESTAURO E REFORMA DOS BENS INTEGRADOS DO PARQUE JOÃO COELHO, DA PRAÇA DA REPÚBLICA E DA PRAÇA DA SEREIA em função das seguintes necessidades:

- Necessidade de acréscimo do **prazo de vigência** devido ao tempo necessário para viabilização da suplementação orçamentaria solicitada junto a SEGEP, referente ao reajuste de preços das medições 10ª a 18ª do contrato nº 115/2015 – SEURB, conforme memorando nº 0253/2018 – NUSP/SEURB.

Diante do exposto, propomos um acréscimo do **prazo de vigência** por mais **08 (oito) meses**.


Engº Reinaldo Mendes Leite
Diretor do DEOC
Fiscal do contrato

AUTORIZO
21/10/18

Adinaldo Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Urbanismo