



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA N. DE SALINÓPOLIS

Fls. 196

CPE

CONSTRUTORA CANAA LTDA EPP

CARTA-PROPOSTA

A
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Salinópolis

Referência: Convite n.º 1/2014 – 2710001
Abertura: 12/11/2014 – 09:00 h

Prezada Senhora:

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do edital:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA.				
Nº	LOCAL DO OBJETO	OBJETO	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)	VALOR PROPOSTO PARA A OBRA (R\$)
01	Bairro Prainha	Construção de galeria	120	R\$ 119.235,57

O valor proposto para a execução da obra é de: R\$ 119.235,57 (cento e dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias, contados a partir da data de abertura da proposta.



Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3372-3
CONTA-CORRENTE: 13.546-1

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Belém, 12 de novembro de 2014.


Rosilúcia Rodrigues de Souza Guedes
CNPJ: 00.443.813/0001-56
CRC/PA – 008275/O - 8



NÍVEL A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DA GALERIA DO BAIRRO DA PRAINHA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS					VALOR : R\$ 119.235,57		
OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO PRAINHA					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,14% R\$ 2.549,76	100,00% R\$ 2.549,76	R\$ 0,00 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Físico % Financeiro	1,08% R\$ 1.292,27	50,00% R\$ 646,14	R\$ 0,00 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico % Financeiro	2,23% R\$ 2.653,20	40,00% R\$ 1.061,28	R\$ 0,00 30,00%	20,00% R\$ 530,64	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES	Físico % Financeiro	2,76% R\$ 3.291,84	50,00% R\$ 1.645,92	R\$ 0,00 25,00%	20,00% R\$ 658,37	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA	Físico % Financeiro	34,94% R\$ 41.665,99	25,00% R\$ 10.416,50	25,00% R\$ 10.416,50	25,00% R\$ 10.416,50	25,00% R\$ 10.416,50
6	ALVENARIA	Físico % Financeiro	14,37% R\$ 17.131,92	25,00% R\$ 4.282,98	25,00% R\$ 4.282,98	25,00% R\$ 4.282,98	25,00% R\$ 4.282,98
7	REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	19,55% R\$ 23.308,43	25,00% R\$ 5.827,11	25,00% R\$ 5.827,11	25,00% R\$ 5.827,11	25,00% R\$ 5.827,11
8	DRENAGEM	Físico % Financeiro	22,93% R\$ 27.342,16	22,93% R\$ 0,00	40,00% R\$ 10.936,86	40,00% R\$ 10.936,86	20,00% R\$ 5.468,43
TOTAL			100,00% R\$ 119.235,57	22,17% R\$ 26.429,68	28,65% R\$ 34.158,42	27,38% R\$ 32.652,46	21,80% R\$ 25.995,02

CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
CNPJ: 00.443.813/0001 56
Rafael

PREFEITURA DE SALINÓPOLIS
Rafael

PLANILHA - ORÇAMENTO

REFERENTE AO CONVITE PROCESSO Nº 1/2014-2710001

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA

CÓDIGO / SINAP-SEOP	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
ESTRUTURA:						
50034	5.1	CONCRETO SIMPLES	M³	22,5	527,00	11.857,50
50040	5.2	CONCRETO ARMADO - TAMPAS + PILARES+ cintamento	M³	19,66	1.516,20	29.808,49
TOTAL DO SUBITEM						41.665,99
ALVENARIA						
60045	6.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M²	375,7	45,60	17.131,92
TOTAL DO SUBITEM						17.131,92
REVESTIMENTOS						
110143	7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	751,4	6,00	4.508,40
110763	7.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M²	751,4	25,02	18.800,03
TOTAL DO SUBITEM						23.308,43
DRENAGEM						
73721	8.1	ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO D= 1000 MM	M	70,18	262,00	18.387,16
74124/005	8.2	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO 1.40X1,40X1,50, INCLUSO TAMPA	M	3	2.985,00	8.955,00
TOTAL DO SUBITEM						27.342,16
VALOR GLOBAL DA OBRA JÁ INCLUSO BDI						119.235,57

Tv. Barão do Triunfo, 3968 \$ Marco \$ CEP: 66.095-050 \$ Belém-PA \$ Tel: 3083-3835 \$ Fax: 3276-2076

CNPJ(MF): 00.443.813/0001-56 \$ Insc. Est.: 15.182.623-4 \$ Insc. Mun.: 124946-9 \$ E-mail: construtores@construtoracanaa.com.br

CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
 CNPJ: 00.443.813/0001-56
 Insc. Est.: 15.182.623-4
 Insc. Mun.: 124946-9

PLANILHA - ORÇAMENTO

REFERENTE AO CONVITE PROCESSO Nº 1/2014-2710001

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO

BAIRRO DA PRAINHA, ZONA URBANA DE SALINÓPOLIS - PA

CÓDIGO /SINAP- SEOP	ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES:	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
0.10008	1.1	Limpeza do terreno		M²	684	1,14	779,76
0.10004	1.2	Placa da obra		M²	6	295,00	1.770,00
TOTAL DO SUBITEM							2.549,76
0.20016	2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo - Galeria existente		M³	26,05	31,05	808,85
0.20171	2.2	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5km		M³	42	11,51	483,42
TOTAL DO SUBITEM							1.292,27
0.30010	3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		M³	28,4	28,05	796,62
55835	3.2	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE		M³	58	32,01	1.856,58
TOTAL DO SUBITEM							2.653,20
50257	4.1	Lastro Concreto Magro		M³	7,62	432,00	3.291,84
TOTAL DO SUBITEM							3.291,84

Tv. Barão do Triunfo, 3968 \$ Marco \$ CEP: 66.095-050 \$ Belém-PA \$ Tel: 3083-3835 \$ Fax: 3276-2076

CNPJ(MF): 00.443.813/0001-56 \$ Insc. Est.: 15.182.623-4 \$ Insc. Mun.: 124946-9 \$ E-mail: construtores@construtoracanaa.com.br

CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
 CNPJ: 00.443.813/0001-56
 Representante Legal: Guedes



www.construtoracanaa.com.br



SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO PRAINHA
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1.1	MÃO DE OBRA	3,50
1.2	TRANSPORTES	1,55
1.3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL	1,05
1.4	DESPESAS DIVERSAS	0,94
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,04

2 - DESPESAS FISCAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
2.1	ISS	5,00
2.2	COFINS	3,00
2.3	PIS	0,65
	TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	8,65

3 - DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
3.1	BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)	6,84
3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,90
3.3	SEGURO OBRIGATÓRIO	0,40
3.4	RISCOS E EVENTUAIS	1,10
	TOTAL DIVERSOS	9,24

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) **28,09%**

CONSTRUTORA CANAÃ LTDA
CNPJ: 00.443.813/0001-56
Registada R. S. Guedes

Trigo da Silva Santiago
Engenheiro Civil
CREA 18858-D/PA

Lucas

[Assinatura]

Paulo