



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo**

MEMORANDO

N.º: 198/18
DATA: 06/12/18

PARA: CPL

DA: SEMIU

ASSUNTO: TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Honrado em cumprimentá-los, vimos por intermédio deste, solicitar aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 20170048, pelo período de 12 meses com a empresa M.N.B. AMORAS, para atender as necessidades dessa Secretaria.

Certos de seu atendimento, reiteramos votos de elevada estima.

2017004802

Atenciosamente,

Antônio Carlos Amaro Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 005/2017

Antonio Carlos Amaro Costa
Sec. Mun. de Infraestrutura
Decreto N° 005/2017



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

JUSTIFICATIVA

A prorrogação da contratação da empresa M.N.B. AMORAS, se faz necessária, por ser uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de projetos de engenharia e captação de recursos junto aos órgãos Federais e Estaduais.

Antônio Carlos Amaro Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 005/2017

Antonio Carlos Amaro Costa
Sec. Mun. de Infraestrutura
Decreto N° 005/2017