

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - CONST. DE CAIXA D'AGUA NO COMPLEXO DA CEASA

SubProjeto - 01-CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA E PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO DO CEASA

Obra - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA E PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO DO CEASA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

VALOR: 128.085,46 REAL

DATA: 11/06/2015

SISPLO F81 SPA0043

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-JAN/15

PAGINA: 1 / 2

PERÍODOS


Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês									TOTAIS
1 PLACA DE OBRA	100,00 / 1,39											1,39
	1.779,00											1.779,00
2 PAVIMENTAÇÃO	50,00 / 1,81	50,00 / 1,82										3,63
	2.327,57	2.327,56										4.655,13
3 PINTURA			100,00 / 0,59									0,59
			760,86									760,86
4 MOVIMENTO DE TERRA	100,00 / 0,68											0,68
	871,42											871,42
5 FUNDAÇÃO	100,00 / 12,68											12,68
	16.246,08											16.246,08
6 SUPERESTRUTURA		100,00 / 52,37										52,37
		67.078,64										67.078,64
7 INTALAÇÃO DE RAMAL DE SUBIDA E DESCIDA DO RESERVATÓRIO		80,00 / 11,34	20,00 / 2,84									14,18
		14.532,58	3.633,14									18.165,72
8 SERVIÇOS DIVERSOS		50,00 / 6,79	50,00 / 6,80									13,59
		8.705,16	8.705,15									17.410,31

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Cnpj: 05.121.991/0001-84

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

www.castanhal.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Projeto - CONST. DE CAIXA D'ÁGUA NO COMPLEXO DA CEASA

Subprojeto - 01-CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO DO CEASA

Obra - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO DO CEASA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

VALOR: 128.085,46 REAL

DATA: 11/06/2015

SISPLO F81 SPA0043

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-JAN/15

PAGINA: 2 / 2

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês							TOTALS
9 LIMPEZA DA OBRA			100,00 0,89							0,89
			1.118,30							1.118,30
TOTAL DO PERÍODO	16,56	72,31	11,13							
	21.224,07	92.643,96	14.217,44							
TOTALS ACUMULADOS	16,56	88,87	100,00							100,00
	21.224,07	113.868,02	128.085,46							128.085,46

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará

Cnpj: 05.121.991/0001-84

Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

www.castanhal.pa.gov.br