

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO URBANÍSTICO DA PRAÇA DA REPÚBLICA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BASE SEOP / SINAPI OUTUBRO 2014 DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL	%
B	BENS INTEGRADO DA PRAÇA DA REPUBLICA	466.707,79	23.335,39	23.335,39	46.670,78	46.670,78	46.670,78	46.670,78	46.670,78	46.670,78	46.670,78	46.670,78	23.335,39	23.335,39	466.707,79	12,14%
		%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	
D	BENS INTEGRADO DO PARQUE JOÃO COELHO	1.281.836,71	64.091,84	64.091,84	128.183,67	128.183,67	128.183,67	128.183,67	128.183,67	128.183,67	128.183,67	128.183,67	64.091,84	64.091,84	1.281.836,71	33,36%
		%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	
E	URBANIZACAO /PLACAS /EFIGIES EM METAL	1.400.339,17	70.016,96	70.016,96	140.033,92	140.033,92	140.033,92	140.033,92	140.033,92	140.033,92	140.033,92	140.033,92	70.016,96	70.016,96	1.400.339,17	36,44%
		%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	
G	PAISAGISMO	693.991,82			34.699,59	34.699,59	69.399,18	69.399,18	104.098,77	104.098,77	104.098,77	104.098,77	34.699,59	34.699,59	693.991,82	18,06%
		%			5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	5%	5%	100%	
	TOTAL GERAL	3.842.875,49													3.842.875,49	81,94%
	VALOR MÊS		157.444,18	157.444,18	349.587,96	349.587,96	384.287,55	384.287,55	418.987,14	418.987,14	418.987,14	418.987,14	192.143,77	192.143,77		
	% MÊS		4,10%	4,10%	9,10%	9,10%	10,00%	10,00%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	5,00%	5,00%		
	VALOR ACUMULADO		157.444,18	314.888,37	664.476,33	1.014.064,28	1.398.351,83	1.782.639,38	2.201.626,52	2.620.613,66	3.039.600,80	3.458.587,94	3.650.731,72	3.842.875,49		
	% ACUMULADO		4,10%	8,19%	17,29%	26,39%	36,39%	46,39%	57,29%	68,19%	79,10%	90,00%	95,00%	100,00%		