



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL**

VALOR: 75.893,33 REAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**Projeto - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO MILAG**  
**Subprojeto - 01-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO MILAGRE**  
**Obra - NAS RUAS BENEDITO NORONHA,CORONEL MARTINS,AL.JUCELINO KUBITSCHHECK**

DATA: 21/05/2015  
SISPL0 F81 SPA0025  
MOEDA: REAL  
REF: SINAPI/PA-JAN/15  
PAGINA: 1 / 1

**PERÍODOS**

Item SERVIÇOS	01º Mês		02º Mês		TOTALS
	50,00 /	50,00	50,00 /	50,00	
1 LIMPEZA	37.946,67		37.946,66		75.893,33
	50,00		50,00		
TOTAL DO PERÍODO	37.946,67		37.946,66		100,00
TOTALS ACUMULADOS	37.946,67		75.893,33		75.893,33