



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO



JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta SEURB e a empresa **DPJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**, para a elaboração de projetos relativos a **Restauração do Palacete Bolonha**, ação nº 273 integrante do PAC CIDADES HISTÓRICAS, uma vez que o produto continua em análise no IPHAN. Apelamos, portanto, para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 03 de Abril de 2019.

EDINALDO MÁCOLA RENTE
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

ANNETÊ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB