



PREFEITURA
ITUPIRANGA
A GENTE FAZ.



PEDIDO DE ADITIVO

Assunto: Aditivo de PRAZO.

Contratada: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.

Á

Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA

Gabinete do prefeito Benjamin Tasca

A empresa **CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ 13.433.325/0001-00, com sede na Av. 14 de julho, s/n, bairro Centro, Itupiranga – PA, cep 68.580-000, vem respeitosamente encaminhar esta solicitação de aditivo contratual de prazo, para prorrogação do contrato para o ano de 2022, para análise da justificativa abaixo e reconhecimento do pedido.

A justificativa para o referido termo aditivo é a necessidade do aditivo de prazo do contrato, pois o mesmo está se encerrando, está em vigor o contrato **20210217**, tendo em vista que o serviço de manutenção da Iluminação Pública é de caráter de serviço essencial, não podendo o mesmo ser paralisado por alguns dias.

Itupiranga-PA, 14 de Dezembro de 2021

PAULO SERGIO BARROS
SECRETÁRIO MUN. DE INFRA. E ORD. TERRITORIAL DE ITUPIRANGA
PORTARIA N°011/2021

Recebi no GABINETE
em 15/12/21 às 10:06
Físico (x) Virtual ()
Thiianne Gada
Chefe de Gabinete



Av. Quatorze de julho nº 12
CNPJ Nº 05.077.102/0001-29
Email: Itupiranga.pmi@itupiranga.pa.gov.br
CEP 68580.000 - Itupiranga /PA