

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - REFORMA DA EMEF ANTÔNIO M. DE MORAES
 Subprojeto - 01-REFORMA DA EMEF ANTÔNIO MARCOS DE MORAES
 Obra - REFORMA DA EMEF ANTÔNIO MARCOS DE MORAES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
 VALOR: 31.125,72 REAL

DATA: 11/06/2015
 SISPLO F81 SEP0037
 MOEDA: REAL
 REF: SINAPI/PA-FEV/15
 PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS									
Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês						TOTALS
01 SERVIÇOS DIVERSOS	20,00 / 20,00	30,00 / 30,00	50,00 / 50,00						100,00
	6.225,14	9.337,72	15.562,86						31.125,72
TOTAL DO PERÍODO	20,00	30,00	50,00						100,00
	6.225,14	9.337,72	15.562,86						31.125,72
TOTAIS ACUMULADOS	20,00	50,00	100,00						100,00
	6.225,14	15.562,86	31.125,72						31.125,72

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
 Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
 www.castanhal.pa.gov.br


 Mirla Lima do Nascimento
 Coordenadora Administrativa
 Secretaria de Planejamento