



PARECER Nº 2018534 – PARECER DE REGULARIDADE.	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	116/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Concorrência Pública nº 002/2016.
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo.
ASSUNTO/OBJETO	3º Termo Aditivo de prazo ao contrato 070/2016 – SEMED, contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém.
EMPRESA CONTRATADA	CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMERCIO LTDA - ME Contrato nº 070/2016.
PRAZO DE VIGÊNCIA	21/04/2018 a 21/07/2018.
FISCAL DO CONTRATO	Lauro Sergio Costa Silva

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 3º Termo Aditivo oriundo da Concorrência Pública nº 002/2016 - SEMED, tendo como objeto a contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém, encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 12/07/2018, memorando nº 302/2018 – SEMED às 13 horas e 12 minutos, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2017456 referente ao 1º Termo Aditivo (sem paginação);
- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/247 referente ao 2º Termo Aditivo (sem paginação).

II – DA ANÁLISE DO 3º TERMO: O processo foi instruído com base no Art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Parecer Técnico nº 003/2018 assinado pelo engenheiro civil Lauro Sergio Costa Silva de 20.03.2018 (fl. 001);
- ✓ Ofício nº 22/2018 em 20.03.2018, da empresa solicitando aditamento do contrato (fl. 002);
- ✓ Relatório fotográfico – BM 03 assinado pelo Eng. Civil Lauro Sergio Costa Silva (fls. 003 - 005);
- ✓ Manifestação preliminar assinada pela Ordenadora Sra. Mara Belo em 23.04.2018 (fl. 006);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado pelo chefe do NAF Sr. Marlisson Pinto em 26.03.2018 (fl. 007);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa em 28.03.2018 (fl. 008);
- ✓ Decreto nº 017/2018 de 10 de janeiro de 2018 de nomeação de cargo de secretária Sra. Mara Regina Xavier Belo (fl. 009);
- ✓ Justificativa da Ordenadora de despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo em 04.04.2018 (fls. 010 - 011);
- ✓ Minuta do 3º Termo Aditivo (fls. 012);
- ✓ Cópia do 2º Termo Aditivo (fls. 013);
- ✓ Cópia do 1º Termo Aditivo (fls. 014);
- ✓ Cópia do contrato nº 070/2016 – SEMED (fls. 015 - 20);
- ✓ Parecer Jurídico nº 115 - A/2018/SEMED assinado pelo Procurador Jurídico Dr. Danilo Machado Aguiar – OAB/PA 12.627 e a advogada Yasmim K. Mauade Taketomi “a manifestação desta **Procuradoria Jurídica é favorável a prática do ato**” (fls. 021 - 023);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal, trabalhista, concordata e falência (fls. 024 - 031);
- ✓ Memorando nº 068/20180-SEMED de 21.05.2018 de pedido de reserva de dotação orçamentária e pedido de autorização de reserva de dotação – Cód. 000528 (fls. 032 – 033);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor total de R\$ 413.900,00 (fl. 034);
- ✓ Nota de empenho nº 0000254 – tipo ordinário de 08.03.2018 referente ao BM nº 02 – executado 26% da obra na Escola Rosilda Wanghon (fls. 035);
- ✓ Nota de empenho nº 0000377 – tipo ordinário de 20.03.2018 referente ao BM nº 03 – executado 41% da obra na Escola Rosilda Wanghon (fls. 036);



- ✓ Portaria nº 152/2017-SEMED de nomeação de fiscal do contrato: Lauro Sergio Costa Silva e substituto Fabio Andrei Souza Melo (fl. 037);
- ✓ Certidão de regularidade Municipal Divida Ativa e Tributos (fl. 038);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo no mural da secretaria em 09.04.2018 (sem paginação);
- ✓ Publicação do Extrato do aditivo no Diário Oficial da União – seção 3, nº 97 em 22.05.2018 (sem paginação);
- ✓ Terceiro Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas (sem paginação);

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 070/2016 – SEMED EMEF Escola Rosilda Wanghon VALOR DE R\$ 170.108,89						
EXERCÍCIO	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGOS em 2018	SALDOS A PAGAR
2017	1523	23.825,74	0,00	23.825,74	Rest. a pagar 23.825,74	0,00
2018	254	31.128,53	0,00	31.128,53	31.128,53	0,00
	377	25.508,61	0,00	25.508,61	25.508,61	0,00
TOTAL		80.462,88	0,00	80.462,88	80.462,88	0,00
SALDO PARA EXECUÇÃO para EMEF Escola Rosilda Wanghon R\$ 89.646,01						

Fonte: extrairdo do sistema MRB, versão 301.016 no dia 16/07/2018 às 12h 05min.

III – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo do Contrato 070/2016-SEMED se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões, o parecer é pela regularidade estando apto a gerar despesa para municipalidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 17 de julho de 2018.

Antonia Elisilene Moura Lima
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 52.321

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.