



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALL
Projeto - CONSERVAÇÃO DE 10KM DO RAMAL DO MANDANTE
SubProjeto - 01-CONSERVAÇÃO DE 10KM DO RAMAL DO MANDANTE ATÉ A VILA SÃO VICENTE
Obra - CONSERVAÇÃO DE 10KM DO RAMAL DO MANDANTE ATÉ A VILA SÃO VICENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 149.232,08 REAL

DATA: 09/06/2015
SISPLO F81 SPA0044
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-FEV/15
PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	PERÍODOS			TOTALS
	01º Mes	02º Mes	03º Mes	
1 IMPLANTAÇÃO DE OBRA	100,00	3,84		3,84
	5.727,08			5.727,08
	50,00 / 22,30	50,00 / 22,29		44,59
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	33.275,00			33.275,00
	50,00 / 25,79	50,00 / 25,78		66.550,00
				51,57
3 SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM	26,14	48,09	25,77	76.955,00
	39.002,08	71.752,50	38.477,50	
	26,14	74,23	100,00	100,00
TOTAL DO PERÍODO	39.002,08	71.752,50	38.477,50	
TOTALS ACUMULADOS	39.002,08	110.754,58	149.232,08	149.232,08

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br

Mirla Lira do Nascimento
Coordenadora Administrativa
Secretaria de Planejamento