



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL

Projeto - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO

SubProjeto - 01-RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

Obra - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL

VALOR: 129.970,63 REAL

DATA: 11/05/2015

SISPLO F81 SEP0033

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-JAN/15

PAGINA: 1 / 2

PERÍODOS

Item SERVIÇOS	01º Mês	02º Mês	03º Mês	04º Mês	05º Mês	06º Mês	TOTALS
1 PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA A SER RECUPERADA	100,00 3,48						3,48
	4.526,53						4.526,53
2 BLOCOS DE INCORPORAÇÃO COM A EXTRUTURA EXISTENTE	50,00 / 6,70	50,00 / 6,69					13,39
	8.699,67	8.699,68					17.399,35
3 EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DANIFICADA			50,00 / 21,05	50,00 / 21,04			42,09
			27.350,74	27.350,74			54.701,48
4 REASSENTAMENTO DA ALVENARIA DE ENCONTRO DE PILARES E VIGAS				50,00 / 5,41	50,00 / 5,40		10,81
				7.023,09	7.023,08		14.046,17
5 REBOCO DE ALVENARIA					50,00 / 6,14	50,00 / 6,14	12,28
					7.979,42	7.979,42	15.958,84
6 REBOCO DE PILARES E VIGAS					50,00 / 2,04	50,00 / 2,05	4,09
					2.659,66	2.659,66	5.319,32
7 PISOS					50,00 / 6,23	50,00 / 6,23	12,46
					8.094,87	8.094,87	16.189,74
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00 1,40	1,40
						1.829,20	1.829,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA DE CASTANHAL

Projeto - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO

SubProjeto - 01-RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

Obra - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLEXO ESPORTIVO MAXIMINO PORPINO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/ PERCENTUAL

VALOR: 129.970,63 REAL

DATA: 11/05/2015

SISPLO F81 SEP0033

MOEDA: REAL

REF: SINAPI/PA-JAN/15

PAGINA: 2 / 2

PERÍODOS

TOTAL DO PERÍODO	10,18	6,70	21,05	26,46	19,82	15,79				
	13.226,20	8.699,67	27.350,74	34.373,83	25.757,04	20.563,15				
TOTAIS ACUMULADOS	10,18	16,88	37,93	64,39	84,21	100,00				100,00
	13.226,20	21.925,87	49.276,61	83.650,44	109.407,48	129.970,63				129.970,63