



Fundação Casa Da Cultura

Fundação Casa da Cultura de Marabá
Departamento de Planejamento

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050909597.000027/2025-13

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ausência dos equipamentos nas	☐ Baixa	☐ Baixa	Inviabilidade de comunicação entre os integrantes das equipes de campo, impossibilitando os mesmos de pedirem socorro
	☒ Média	☒ Média	

atividades de campo	☐ Alta	☐ Alta	durante uma situação de risco as quais estão expostos diariamente.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Diminuir os riscos de acontecer falhas de comunicação entre as equipes de campo.	Setor Requisitante	
CONTINGENCIAL	Realizar a aquisição das recargas do cartão Iridium e ativação do Plano Básico Spot Gen.	Setor Técnico	

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega fora do prazo		x Baixa	☐ Baixa	Atraso na realização das etapas de pesquisas de campo, bem como, nos repasses financeiros destiandos a esta finalidade.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazos para a entrega e ativação dos serviços contratados			Setor requisitante/Setor Técnico
CONTINGENCIAL	Acompanhar a entrega dos serviços contatados, assim como a ativação e funcionamento dos mesmo			Fiscal do contrato

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falta de cobertura satelital		x Baixa	☐ Baixa	Comunicação falha, comprometendo o trabalho das equipes de campo
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar testes de cobertura antes de enviar as equipes para áreas remotas - Ter planos alternativos de comunicação (rádios, mensageiros)			Fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	Escolher planos com boa cobertura em áreas específicas de operação - Negociar com fornecedores sobre a extensão da cobertura			Setor requisitante/Setor Técnico

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega de objeto incompatível com os aparelhos existentes		x Baixa	☐ Baixa	Atraso na realização das etapas de pesquisas de campo, bem como, nos repasses financeiros destiandos a esta finalidade.
		☐ Média	☐ Média	
		☐ Alta	x Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Deixar claro para a empresa a ser contratada, quais os serviços a serem prestados e quais as responsabilidades atinentes ao não cumprimento do objeto.			Fiscal do contrato

CONTINGENCIAL	Solicitar e acompanhar a entrega dos serviços, afim de garantir que os mesmos atendam as necessidades da FCCM.	Setor requisitante/Fiscal do contrato
----------------------	--	---------------------------------------

4. **RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO**

A aquisição dos Cartões Iridium e a ativação dos planos de telefonia satelital para as equipes de campo da Fundação Casa da Cultura de Marabá é uma medida estratégica para garantir a continuidade das operações em áreas remotas. No entanto, é crucial que a implementação seja acompanhada de um planejamento financeiro bem estruturado, da adoção de medidas de segurança adequadas e da análise constante da qualidade do serviço. Com essas ações, os riscos podem ser gerenciados de forma eficaz, garantindo que os benefícios superem os possíveis desafios.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:

1. Acompanhamento do pedido, entrega e ativação dos serviços;
2. Solicitar da empresa a ser contratada, que apresente documentos/faturas/notas fiscais que comprovem a prestação dos serviços contratados.
3. Monitoramento constante: Estabelecer uma rotina de monitoramento da qualidade do serviço de telefonia e da integridade dos equipamentos, com um plano de contingência em caso de falhas.

Marabá - PA, 14 de fevereiro de 2025.

Documento Assinado Eletronicamente

Syanne Karoline da Silva Brito

Coordenador I

Poraria nº51/2025-FCCM

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Thais Lucena Cariello Martins

Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá-FCCM



Documento assinado eletronicamente por **Syanne Karoline da Silva Brito, Coordenadora I**, em 14/02/2025, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thais Lucena Cariello Martins, Presidente**, em 14/02/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0400277** e o código CRC **03C24E96**.

R. Trezentos e Dois Folha 30 Quadra 01, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-970

convenios@casadaculturademaraba.org, - Site - <https://casadaculturademaraba.org/>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050909597.000027/2025-13

SEI nº 0400277