



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM

Atuna - ALC
000002

Justificativa Técnica

Assunto: Prorrogação de prazo contratual

Contrato nº: 010/2015

Contratada: PROJEL Engenharia Especializada LTDA

Á ALC,

Tendo em vista o vencimento em 11/07/2018 do Contrato nº 010/2015 firmado com a empresa PROJEL Engenharia LTDA, que possui como objeto a prestação de serviço de apoio operacional, faz-se necessário realizar a sua prorrogação contratual por mais 12 meses.

Assim, apresentamos justificativas que levam a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

A referida prorrogação contratual justifica-se em função dos serviços de apoio operacional serem de natureza continuada e necessários, uma vez que os prestadores de serviços da contratada encontram-se capacitados, habilitados e adaptados para o desenvolvimento das atividades designadas, produzindo resultados satisfatórios.

A continuidade na prestação dos serviços já contratados minimizaria custos para contratante, visto que os serviços vêm sendo executados de forma regular, tendo em vista o comprometimento da empresa e de seus empregados com o bom funcionamento do sistema.

Durante a vigência do contrato os serviços foram prestados obedecendo às normas contratuais, administrativas e operacionais propostas.


Destarte, conforme demonstrado acima, tanto às razões técnicas quanto legais permitem o aditamento contratual.

Belém, 07 de Março de 2018.

Atenciosamente,



Lucia Tatiane Amaral Pinheiro
Fiscal do contrato



Joaquim França Lima de Melo

Fiscal do contrato
Engº Joaquim França L. M.
Coordenador/CFVI/Vistoria
SEMOB