

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CONJ. HABITACIONAL NEUTON MIRANDA
Data Base: Dez/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PERÍODO												TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DA OBRA E SERVIÇOS DIVERSOS	10,99%	23%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	100%
			R\$299.121,49	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$91.036,97	R\$1.300.528,21
2	INFRAESTRUTURA														
2.1	SISTEMA VIÁRIO	4,83%	20%	20%	20%	20%							20%		100%
			R\$114.282,88	R\$114.282,88	R\$114.282,88	R\$114.282,88							R\$114.282,88		R\$571.414,42
2.2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,27%	10%	20%	30%	30%	10%								100%
			R\$3.196,47	R\$6.392,94	R\$9.589,41	R\$9.589,41	R\$3.196,47								R\$31.964,69
2.3	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,82%		20%	20%	20%	20%	20%							100%
				R\$19.355,36	R\$19.355,36	R\$19.355,36	R\$19.355,36	R\$19.355,36							R\$96.776,79
2.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,62%		20%	20%	20%	20%						20%		100%
				R\$14.642,30	R\$14.642,30	R\$14.642,30	R\$14.642,30						R\$14.642,30		R\$73.211,50
2.5	REDE DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUM. PUBLICA	0,62%		20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			100%
				R\$14.655,58	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79	R\$7.327,79			R\$73.277,89
2.6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,32%							20%	20%	20%	20%		20%	100%
									R\$7.597,67	R\$7.597,67	R\$7.597,67	R\$7.597,67	R\$0,00	R\$7.597,67	R\$37.988,34
3	HABITAÇÃO														
A	MÓDULO 08 BLOCOS (02 UN)	45,32%		15%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	10%	7%			100%
				R\$804.407,98	R\$536.271,99	R\$536.271,99	R\$643.526,38	R\$643.526,38	R\$643.526,38	R\$643.526,38	R\$536.271,99	R\$375.390,39			R\$5.362.719,87
B	MÓDULO 06 BLOCOS (02 UN)	34,51%			15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	100%
					R\$612.473,08	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$408.315,39	R\$204.157,69	R\$4.083.153,85
4	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO														
A	CENTRO COMUNITÁRIO	1,70%									20%	30%	30%	20%	100%
											R\$40.241,35	R\$60.362,03	R\$60.362,03	R\$40.241,35	R\$201.206,77
		100,00%													
PERCENTUAL SIMPLES		%	3,52%	9,00%	11,87%	10,15%	10,04%	9,88%	9,79%	9,79%	9,22%	8,03%	5,82%	2,89%	
PERCENTUAL ACUMULADO		%	3,52%	12,52%	24,39%	34,54%	44,58%	54,46%	64,25%	74,04%	83,26%	91,29%	97,11%	100,00%	
TOTAL SIMPLES		R\$	R\$416.600,84	R\$1.064.774,01	R\$1.404.979,78	R\$1.200.822,08	R\$1.187.400,66	R\$1.169.561,89	R\$1.157.804,20	R\$1.157.804,20	R\$1.090.791,16	R\$950.030,24	R\$688.639,57	R\$343.033,69	R\$11.832.242,33
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$416.600,84	R\$1.481.374,85	R\$2.886.354,63	R\$4.087.176,72	R\$5.274.577,38	R\$6.444.139,27	R\$7.601.943,47	R\$8.759.747,67	R\$9.850.538,83	R\$10.800.569,07	R\$11.489.208,64	R\$11.832.242,33	