



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Trairão
Coordenadoria do Controle Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo: Tomada de Preços nº 005/2018PMT-TP

Contrato: 1605001/2018ADM

*Requerente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO***

Assunto: Aditivo de Prorrogação do Prazo.

Em atendimento à determinação contida no §1º, do art.11, da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, este Controle Interno **DECLARA**, para todos os fins de direito, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que analisou integralmente os autos do **Oitavo Termo Aditivo do Contrato nº 1605001/2018ADM**, oriundo da Tomada de Preços nº 005/2018PMT-TP de 16/05/2018, que tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES SIMÃO JATENE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

CONTRATADA: E. Costa Silva Comércio e Serviços Eireli, CNPJ 05.587.559/0001-83, através do Contrato nº 1605001/2018ADM, vigência do contrato 16 de maio de 2018 à 13 de abril de 2021.

O Oitavo Termo Aditivo ao **Contrato nº 1605001/2018ADM**, objetiva a prorrogação do prazo de vigência do **Contrato até 17 de setembro de 2021**, nos termos do Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93.

Documentos contidos no processo: Ofício nº 032/2021-SEMAD de 15 de março de 2021 com a justificativa da Prorrogação de Prazo, Despacho da Comissão de Licitação, Parecer Jurídico, Termo Aditivo e Extrato de Publicação.

Com base nas regras insculpidas pela Lei nº8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos e Parecer Jurídico favorável, o **Processo do Termo Aditivo** encontram-se revestidos de todas as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

DECLARA estar ciente de que as informações aqui prestadas estarão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Trairão - PA, 13 de abril de 2021.

Responsável pelo Controle Interno:

Raimundo Nonato Pereira Chaves
Assinatura