



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - CONSTRUÇÃO DE SARGETÃO RUA MAXIMINO PORPINO
SubProjeto - 01-CONSTRUÇÃO DE SARGETÃO RUA MAXIMINO PORPINO 40X30CM D=31M
Obra - CONSTRUÇÃO DE SARGETÃO RUA MAXIMINO PORPINO 40X30CM D=31M

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 2.198,22 REAL

DATA: 09/04/2015
SISPL0 F81 SPA0053
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 1 / 1

PERÍODOS									
Item SERVIÇOS	01º Mes		02º Mes		03º Mes				TOTALS
1 SARGETA E MEIO-FIO	40,00 / 40,00		40,00 / 40,00		20,00 / 20,00				100,00
	879,29		879,29		439,64				2.198,22
TOTAL DO PERÍODO	40,00		40,00		20,00				
	879,29		879,29		439,64				
TOTAIS ACUMULADOS	40,00		80,00		100,00				100,00
	879,29		1.758,56		2.198,22				2.198,22

Milka Lima do Nascimento
Coordenadora Administrativa
Secretaria de Planejamento

Alicia Cantuária da Gama
Eng.º Civil
CREA - PA 14.057-D