



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ÁGUAS LINDAS

ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz e Rua Débora Kaladrini - Água Lindas - Ananindeua - PA

VERSÃO DA PLANILHA: Orçamento quantitativo com valores globais de serviços.

REFERÊNCIA: Tabela Caixa Econômica Federal / SINAPI (fevereiro/2016) e Planilha padrão SEDOP/PA (março 2016)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA																													
		PERCENTUAL (%)	TOTAL (R\$)	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês							
				1ª S	2ª S	3ª S	4ª S	5ª S	6ª S	7ª S	8ª S	9ª S	10ª S	11ª S	12ª S	13ª S	14ª S	15ª S	16ª S	17ª S	18ª S	19ª S	20ª S	21ª S	22ª S	23ª S	24ª S				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,09%	R\$ 30.746,12	100%																											
				R\$ 30.746,12																											
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZAS	0,32%	R\$ 3.216,94	45%				55%																							
				R\$ 1.447,63				R\$ 1.769,32																							
3	MOVIMENTOS DE TERRA	0,34%	R\$ 3.430,80	70%				30%																							
				R\$ 2.401,56				R\$ 1.029,24																							
4	FUNDAÇÕES	4,61%	R\$ 45.951,80					100%																							
								R\$ 45.951,80																							
5	ESTRUTURA	2,71%	R\$ 26.993,56									35%				45%				20%											
												R\$ 9.447,74				R\$ 12.147,10				R\$ 5.398,71											
6	PAREDES E PAINÉIS	4,00%	R\$ 39.832,69													100%															
																R\$ 39.832,69															
7	COBERTURA	9,37%	R\$ 93.349,09									20%				40%				40%											
												R\$ 18.669,82				R\$ 37.339,64				R\$ 37.339,64											
8	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	0,61%	R\$ 6.090,05									25%				45%				30%											
												R\$ 1.522,51				R\$ 2.740,52				R\$ 1.827,02											
9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA	17,61%	R\$ 175.484,90													25%				25%				50%							
																R\$ 43.871,22				R\$ 43.871,22				R\$ 87.742,45							
10	REVESTIMENTOS E SOLEIRAS	9,72%	R\$ 96.836,71																	60%				40%							
																				R\$ 58.102,03				R\$ 38.734,68							
11	PISOS	19,25%	R\$ 191.739,22					15%				40%				20%				25%											
												R\$ 28.760,88				R\$ 76.695,69				R\$ 38.347,84				R\$ 47.934,81							
12	FORROS	0,90%	R\$ 8.923,51																					100%							
																								R\$ 8.923,51							
13	PINTURAS	3,80%	R\$ 37.907,28																	30%				70%							
																				R\$ 11.372,18				R\$ 26.535,10							
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE	3,94%	R\$ 39.281,40																	65%				35%							
																				R\$ 25.532,91				R\$ 13.748,49							
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE COMBATE A INCÊNDIOS	4,16%	R\$ 41.479,80									20%				35%								45%							
												R\$ 8.295,96				R\$ 14.517,93				R\$ 18.665,91											
16	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,07%	R\$ 10.664,60													80%								20%							
																R\$ 8.531,68				R\$ 2.132,92											
17	URBANIZAÇÃO	14,49%	R\$ 144.340,13																					100%							
																								R\$ 144.340,13							
SIMPLES (VALORES EM REAIS)			R\$ 996.268,59	R\$ 34.595,30				R\$ 77.511,24				R\$ 114.631,73				R\$ 197.328,64				R\$ 231.378,51				R\$ 340.823,18							
ACUMULADO (VALORES EM REAIS)				R\$ 34.595,30				R\$ 112.106,53				R\$ 226.738,26				R\$ 424.066,91				R\$ 655.445,41				R\$ 996.268,59							
SIMPLES (VALORES EM PORCENTAGEM)			100%	3,47%				7,78%				11,51%				19,81%				23,22%				34,21%							
ACUMULADO (VALORES EM PORCENTAGEM)				3,47%				11,25%				22,76%				42,57%				65,79%				100,00%							