

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Projeto - MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 SubProjeto - 01-REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 Obra - REFORMAS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
 VALOR: 41.772,88 REAL
 DATA: 09/02/2015
 SISPL081 SIS0041
 MOEDA: REAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1- REPARO EM FOSSAS SANITÁRIAS E CAIXAS DE GORDURAS	2.887,10	8,64%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2- LIMPEZA DE FORRO, CAIXA D'ÁGUA E CALHAS DE ALUMÍNIO	10.501,00	31,42%	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3- MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA	12.478,20	37,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4- DIVERSOS	7.552,00	22,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total da Obra	33.418,30	100,00%	8,64%	8,64%	31,42%	40,06%	59,94%	100,00%
Totais de cada mês	R\$ 33.418,30	R\$ 33.418,30	R\$ 2.887,10	R\$ 3.608,88	R\$ 10.501,00	R\$ 20.030,20	R\$ 25.037,75	
Totais de cada mês c/ BDI	R\$ 41.772,88	R\$ 41.772,88	R\$ 3.608,88	R\$ 13.126,25	R\$ 25.037,75			