

Dados do terreno

Relatório de vistoria

Cadastro de todos do terreno

Planilha orçamentária

Documentos anexos

Dados Orçamentários

Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 - Construção do Quadro Escolar Coberta 002/2013

Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

UF: PA
Município: Cachoeira do Pira
Valor Empenhado: R\$ 509.999,96

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Preliminares																			7.396,22	
2	Movimento De Terra																			12.460,66	
3	Infraestrutura																			57.938,68	
4	Superestrutura																			45.077,83	
5	Parêdes E Painéis																			27.811,23	
6	Cobertura																			121.871,60	
7	Esquadrias																			4.139,70	
8	Revestimentos																			38.949,10	
9	Pisos																			52.930,03	
10	Portas																			55.022,99	
11	Instalações Hidráulicas																			6.952,70	
12	Instalações Sanitárias																			14.425,70	
13	Drenagem Pluvial																			5.079,36	
14	Instalações Elétricas 127/220																			11.425,70	
15	Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda)																			1.295,20	
16	Serviços Diversos																			45.423,27	
Total:																				509.999,96	

Próx

Fechar

Anterior