

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

OBJETO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2021-SSAM

Ref.: Processo Administrativo N.º 13.761/2020-PMM (CONCORRÊNCIA SRP N.º 019/2020-CEL/SEVOP/PMM)

O Contrato N.º 014/2021-SSAM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ – SSAM, necessita, neste momento, ser aditivado quantitativamente, provocando um aumento de aproximadamente 6,1797% do valor total do contrato.

Isso porque, houve um grande aumento na demanda por esses serviços, especialmente pela sua essencialidade e porque a locação de máquinas e veículos é meio para a consecução de diversas obras e serviços nesse Município.

Com a passagem do período chuvoso e a chegada do verão, a execução de determinadas obras e serviços tendem a ser retomadas e ampliadas o que de forma consequente faz com que hajam maiores requisições por esses serviços.

Como fiscal do contrato supracitado, identifiquei que o quantitativo remanescente desse objeto encontra-se quase esgotado, e embora já se tenham adotados providências para a instauração de um novo procedimento licitatório, a demora na conclusão desse processo pode acarretar na inexecução dos serviços por um período, o que seria bastante prejudicial ao interesse público.

Destaque para as atividades desenvolvidas por esta Autarquia: execução de serviços de implantação e manutenção do saneamento básico no município de Marabá, prestando diretamente todos os serviços relacionados à operação, manutenção e gerenciamento da limpeza urbana no Município, recuperação de vias urbanas não pavimentadas e estradas vicinais, administração do Aterro Sanitário de Marabá e gestão do sistema de iluminação pública do município.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ

Assim, não se vislumbra outra alternativa nesse momento, senão o de aditar o Contrato N.º 014/2021-SSAM, nos percentuais permitidos em lei, observando os quantitativos expressos na Planilha de Quantidades do Aditivo e na Minuta do Termo Aditivo.

Marabá-PA, 16 de novembro de 2021.



MARCOS ANTONIO MOREIRA
Diretor de Expansão
Portaria N.º 003/2018 – SSAM

PLANILHA DE QUANTIDADES DO ADITIVO – CONTRATO N.º 014/2021- SSAM

Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Máquinas e Veículos, Destinados a Atender as Necessidades do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Caminhão Munck equipado guindaste hidráulico veicular (MUNCK), tração 6x2 ou superior, ângulo de giro de 360° alcance vertical (a partir do solo) superior a 12 metros, alcance máximo horizontal superior a 09 metros. Capacidade máxima de levantar a 02 metros não inferiores a 8.000 kg e no alcance máximo da lança não inferior a 1.000 kg, o caminhão deverá possuir carroceria de no mínimo 6,0 metros de comprimento (interno), com patolas hidráulicas dianteira e traseira, sem motorista (poderá o contratante solicitar a contratada até 06 veículos simultaneamente por mês).	MÊS	3	15.000,00	45.000,00
10	Pá carregadeira, potência mínima de 120 CV, peso operacional 11.600 Kg. caçamba com capacidade mínima 1,7 m³, cabine com proteção ROPS e FOPS, com ar condicionado, sem operador (poderá o contratante solicitar a contratada até 10 máquinas simultaneamente).	H	1.500	80,00	120.000,00
VALOR TOTAL (R\$)					165.000,00
TOTAL ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (R\$)					165.000,00
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL (R\$)					2.670.000,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO (ORIGINAL + ADITIVO) (R\$)					2.835.000,00
PORCENTAGEM DO ADITIVO					6,1797%

Assinatura
A Autoridade Competente para a Legação