



SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

Ananindeua, Pa, 15 de maio de 2019.

Assunto: 3º Termo Aditivo (Valor)/2018

Contrato: 046/2016-SESAN/PMA

Contratada: Casa Nova Construtora LTDA - EPP

Objeto: CONSTRUÇÃO DO MERCADO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ÁGUAS LINDAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Justificativa:

Verifica-se no processo que trata a tramitação do 3º Termo Aditivo (valor) Justificativa técnica da SESAN, demonstrando que as alterações foram oriundas da necessidade de reprogramar o projeto e planilha original gerando ajustes com consequente acréscimo de Valores, conforme esta explicitado no Documento referido e planilha anexas, do ponto de vista legal a Lei 8666/93 permite à Administração efetuar acréscimo ou supressões, necessários a perfeita conclusão dos trabalhos, até o limite de 25% (vinte e cinco por centos)

Cordialmente,

Kirk Paixão Monteiro

Fiscal do Contrato

De acordo, encaminha-se

Osmar da Silva Nascimento

Secretário Municipal de Saneamento e Infraestrutura