

|                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |  |                              |  |               |  |               |                                                                                                                                                  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE</b><br><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br>Av. das Nações 415, Centro, Ourilândia do Norte - PA, Cep. 68.390-000<br>Fone/Fax: (94) 3434 1284 / 3434 1289 |  |                               |  |  |                              |  |               |  |               |  <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b><br><b>DE OURILÂNDIA DO NORTE</b> |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |  | <b>ESCOLA MADRE CAROLINA</b> |  |               |  |               | <b>DATA: 25/06/2015</b>                                                                                                                          |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
| <b>ENDEREÇO: SETOR AEROPORTO</b>                                                                                                                                                                     |  |                               |  |  |                              |  |               |  |               |                                                                                                                                                  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> |  |  |                              |  |               |  | <b>MÊS 01</b> |                                                                                                                                                  |  | <b>MÊS 02</b> |  |  | <b>MÊS 03</b> |  |  | <b>MÊS 04</b> |  |  | <b>MÊS 05</b> |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                    |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         |  |  | FÍSICO                       |  |               |  |               |                                                                                                                                                  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |  | R\$                          |  | R\$ 47.964,48 |  | 23.982,24     |                                                                                                                                                  |  | 23.982,24     |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |  | %                            |  | 100,00%       |  | 50,00%        |                                                                                                                                                  |  | 50,00%        |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |  | R\$                          |  | 47.964,48     |  | 23.982,24     |                                                                                                                                                  |  | 23.982,24     |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |  | %                            |  | 100,00%       |  | 50,00%        |                                                                                                                                                  |  | 50,00%        |  |  |               |  |  |               |  |  |               |  |  |