



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIDADE: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

| ITEM            | SERVIÇOS                     | UN | Quantidade | Valor Total (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | TOTAL      |
|-----------------|------------------------------|----|------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1               | SERVIÇOS PRELIMINARES        | UN | 1,00       | 9.484,50          | 50,00%    |            |            | 50,00%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   | 4.742,25  |            |            | 4.742,25   | 9.484,50   |
| 2               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | UN | 1,00       | 14.370,40         | 25,00%    | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   | 3.592,60  | 3.592,60   | 3.592,60   | 3.592,60   | 14.370,40  |
| 3               | CAPTAÇÃO                     | UN | 1,00       | 82.687,07         |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 27.562,36  | 27.562,36  | 27.562,36  | 82.687,07  |
| 4               | ADUTORA                      | UN | 1,00       | 19.050,36         |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 6.350,12   | 6.350,12   | 6.350,12   | 19.050,36  |
| 5               | CLORADORES                   | UN | 1,00       | 3.549,25          | 25,00%    | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   | 887,31    | 887,31     | 887,31     | 887,31     | 3.549,25   |
| 6               | URBANIZAÇÃO                  | UN | 1,00       | 10.376,55         | 25,00%    | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   | 2.594,14  | 2.594,14   | 2.594,14   | 2.594,14   | 10.376,55  |
| 7               | RESERVATÓRIO ELEVADO (250M³) | UN | 1,00       | 98.260,92         |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 32.753,64  | 32.753,64  | 32.753,64  | 98.260,92  |
| 8               | REDE DE DISTRIBUIÇÃO         | UN | 1,00       | 146.602,03        |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 48.867,34  | 48.867,34  | 48.867,34  | 146.602,03 |
| 9               | LIGAÇÕES DOMICILIARES        | UN | 1,00       | 19.242,02         |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 6.414,01   | 6.414,01   | 6.414,01   | 19.242,02  |
| 10              | SISTEMAS ELÉTRICOS           | UN | 1,00       | 24.348,90         |           | 33,33%     | 33,33%     | 33,33%     | 100%       |
|                 |                              |    |            |                   |           | 8.116,30   | 8.116,30   | 8.116,30   | 24.348,90  |
| TOTAL GERAL     |                              |    |            | 427.972,00        |           |            |            |            |            |
| TOTAL SIMPLES   |                              |    |            |                   | 11.816,30 | 137.137,82 | 137.137,82 | 141.880,07 | 427.972,00 |
| TOTAL ACUMULADO |                              |    |            |                   | 11.816,30 | 148.954,12 | 286.091,93 | 427.972,00 | 427.972,00 |
| % SIMPLES       |                              |    |            |                   | 2,76%     | 32,04%     | 32,04%     | 33,15%     | 100,00%    |
| % ACUMULADO     |                              |    |            |                   | 2,76%     | 34,80%     | 66,85%     | 100,00%    | 100,00%    |