

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140669

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, S/Nº, representado por JULIANA DE SOUZA DOS SANTOS, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e JWP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ 14.689.964/0001-01, com sede na AVENIDA LIBERDADE Nº 52, 2º ANDAR, SALA 17., RIO VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, representada por JEFERSON ALVES TEIXEIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 210.743,89 (duzentos e dez mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'a', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 921.240,53 (novecentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101012	SERVIÇOS PRELIMINARES: Locação da obra a trena SERVIÇOS PRELIMINARES: Locação da obra a trena	METRO QUADRADO	119,21	3,290	392,20
101017	SERVIÇOS PRELIMINARES: Administração Local	MÊS	2,00	3.070,560	6.141,12
101027	SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizado SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	METRO QUADRADO	130,93	4,070	532,89
101029	SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	METRO QUADRADO	33,12	3,190	105,65
101032	SERVIÇOS PRELIMINARES: Remoção de fiação elétrica	METRO	113,97	5,950	678,12
101035	SERVIÇOS PRELIMINARES: Retirada de entulho c/ equipamento distancia até 5k	METRO CÚBICO	19,00	13,550	257,45
101040	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Escavação manual até 1.50m de profundidade	METRO CÚBICO	13,04	26,850	350,12
101041	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	METRO CÚBICO	224,78	70,920	15.941,40
101793	INFRAESTRUTURA: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1 vez INFRAESTRUTURA: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada, preparo manual, junta 1 cm	METRO QUADRADO	11,58	62,420	722,82
101803	SUPERESTRUTURA: Armação de aço CA50/60	QUILLO	144,34	7,020	1.013,27
101804	VEDAÇÃO: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1/2 vez VEDAÇÃO: Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9X19X19cm, 1/2 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	METRO QUADRADO	220,33	55,210	12.164,42
101805	REVESTIMENTO: Chapisco de cimento e areia no traço 1	METRO QUADRADO	346,04	6,470	2.238,88
101806	REVESTIMENTO: Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	74,45	22,910	1.705,65
101808	REVESTIMENTO: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	131,29	26,530	3.483,12
101809	REVESTIMENTO: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	74,45	65,060	4.843,72
101810	PINTURA: Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	METRO QUADRADO	131,29	29,340	3.852,05
101813	PISO: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 PISO: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	METRO CÚBICO	116,64	43,180	5.036,52
101815	PISO: Camada regularizadora no traço 1:4 PISO: Camada regularizadora no traço 1:4	METRO CÚBICO	116,64	22,390	2.611,57
101817	PISO: Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso junta de dilatação plásticas e polimento mecanizado	METRO CÚBICO	116,64	89,800	10.474,27
101818	PISO: Rodapé de alta resistência (incl. polimento) PISO: Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	METRO	113,00	9,920	1.120,96
101824	ESQUADRIAS: Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição ESQUADRIAS: Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	METRO QUADRADO	28,09	500,100	14.047,81
101825	ESQUADRIAS: Esquadria de alum.de correr c/ vidro e f	METRO QUADRADO	44,16	444,780	19.641,48

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

dnf




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



	erragens					
	ESQUADRIAS: Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens					
101829	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 50mm (LS)	METRO	42,78	12,600	539,03	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 50mm (LS)					
101830	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 75mm (LS)	METRO	19,78	17,030	336,85	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 75mm (LS)					
101831	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 100mm (LS)	METRO	24,23	22,490	544,93	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - 100mm (LS)					
101832	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa sifonada de PVC c/ gr elha - 100x100x50mm	METRO	2,00	14,650	29,30	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm					
101834	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa em alvenaria de 50x50 x50cm c/ tpo. concreto	UNIDADE	3,00	216,770	650,31	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto					
101835	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	METRO	48,00	7,560	362,88	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH					
101837	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	METRO	23,00	6,260	143,98	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH					
101838	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"	UNIDADE	4,00	71,650	286,60	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de gaveta c/ canopla - 1/2"					
101839	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	UNIDADE	1,00	99,700	99,70	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Registro de pressao c/ canopla - 3/4"					
101840	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Vaso sanitario infantil sifonado	UNIDADE	4,00	231,870	927,48	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louça branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligado - fornecimento e instalação					
101841	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UNIDADE	5,00	447,760	2.238,80	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento					
101842	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Lavatorio de louça s/col.c/ torn.,sifao e valv.	UNIDADE	2,00	313,120	626,24	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.					
101843	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Saboneteira de louça	UNIDADE	2,00	30,530	61,06	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Saboneteira de louça					
101844	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA	UNIDADE	4,00	51,510	206,04	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA					
101845	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Porta papel de louça	UNIDADE	4,00	32,690	130,76	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Porta papel de louça					
101847	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Porta toalha de papel - Polipropileno	UNIDADE	4,00	110,000	440,00	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Porta toalha de papel - Polipropileno					
101849	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Granito e=2cm	UNIDADE	8,00	341,020	2.728,16	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Granito e=2cm					
101850	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba de louça de embutir	UNIDADE	4,00	78,810	315,24	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba de louça de embutir					
101851	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Chuveiro em PVC	UNIDADE	1,00	17,170	17,17	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Chuveiro em PVC					
101853	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UNIDADE	8,00	90,700	725,60	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório					
101855	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba em aço inox 40 x30 x15	UNIDADE	4,00	168,410	673,64	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Cuba em aço inox 40 x30 x15cm					
101856	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Mictorio coletivo em aço inox c/ reg.pressao	UNIDADE	4,00	196,240	784,96	
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: Mictorio coletivo em aço inox c/ reg.pressao					
101883	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Eletroduto PVC de 1 1/2"	METRO	238,00	11,720	2.789,36	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Eletroduto PVC de 1 1/2"					
101886	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	METRO	460,00	3,470	1.596,20	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V					
101889	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	METRO	180,00	4,480	806,40	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 4mm2 - 750 V					
101890	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	METRO	45,00	5,690	256,05	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 6mm2 - 750 V					
101891	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 16mm2 - 750 V	METRO	530,30	12,080	6.406,02	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 16mm2 - 750 V					
101892	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 25mm2 - 750 V	METRO	10,00	16,960	169,60	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 25mm2 - 750 V					
101894	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 35mm2 - 750 V	METRO	13,00	23,030	299,39	

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

dnp



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos




101898	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Cabo de cobre 35mm ² - 750 V	UNIDADE	47,00	13,890	652,83
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Tomada 2P+T 10A (s/fiação)				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Tomada 2P+T 10A (s/fiação)				
101900	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Luminaria c/ 2 lamp. fluoresce ntes 32W (sem fiação)	UNIDADE	16,00	89,310	1.428,96
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)				
101911	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Caixa plástica 4"x2"	UNIDADE	15,00	2,240	33,60
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Caixa plástica 4"x2"				
101916	COBERTURA: Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas -vão 30m	METRO QUADRADO	130,21	125,960	16.401,25
	COBERTURA: Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m				
101917	COBERTURA: Cobertura - Telha termoacústica	METRO QUADRADO	130,21	102,850	13.392,10
	COBERTURA: Cobertura - Telha termoacústica				
101919	COBERTURA: Rufo em chapa de aço galvanizado numero 4, desenvolvimento de 16cm	METRO QUADRADO	16,64	19,230	319,99
	COBERTURA: Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 16cm				
101920	FORRO: Forro em gesso acartonado estruturado	METRO QUADRADO	14,92	61,450	916,83
	FORRO: Forro em gesso acartonado estruturado				
101922	MURO: Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - inte rna e externa	METRO QUADRADO	208,90	29,340	6.129,13
	MURO: Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa				
101925	MURO: Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelha)	METRO QUADRADO	25,50	30,540	778,77
	MURO: Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)				
101926	DRENAGEM SUPERFICIAL: Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)	METRO	31,83	185,700	5.910,83
	DRENAGEM SUPERFICIAL: Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m)				
101928	DRENAGEM SUPERFICIAL: Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm	METRO	31,83	255,940	8.146,57
	DRENAGEM SUPERFICIAL: Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento				
101929	DIVERSOS: Plantio de grama esmeralda em rolo	METRO QUADRADO	89,34	16,960	1.515,21
	DIVERSOS: Plantio de grama esmeralda em rolo				
101930	DIVERSOS: Granito e=2cm	METRO QUADRADO	21,94	341,020	7.481,98
	DIVERSOS: Granito e=2cm				
101931	DIVERSOS: Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	METRO QUADRADO	9,57	486,290	4.653,80
	DIVERSOS: Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação				
101935	DIVERSOS: Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	METRO	39,00	3,330	129,87
	DIVERSOS: Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)				
101937	RAMPA: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm)	METRO QUADRADO	15,71	62,420	980,62
	RAMPA: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada, preparo manual, junta 1 cm				
101938	RAMPA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apilamento	METRO CÚBICO	8,49	70,920	602,11
101940	RAMPA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	39,00	26,530	1.034,67
101941	RAMPA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	METRO QUADRADO	15,79	6,470	102,16
	RAMPA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3				
101942	RAMPA: Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	METRO QUADRADO	15,79	29,340	463,28
	RAMPA: Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa				
101943	RAMPA: Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	METRO QUADRADO	19,31	43,180	833,81
101944	RAMPA: Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso junta de dilatação plasticas e polimento mecanizado	METRO QUADRADO	19,31	89,800	1.734,04
	RAMPA: Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso junta de dilatação plasticas e polimento mecanizado				
101945	CALÇADA: Aterro c/ material fora da obra, incl. apilamento	METRO CÚBICO	9,35	70,920	663,10
101946	CALÇADA: Alvenaria em tijolo ceramico furado 9X19X19cm, 1 vez (espessura 19 cm)	METRO QUADRADO	17,84	62,420	1.113,57
	CALÇADA: Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	METRO QUADRADO	17,84	26,530	473,30
101948	CALÇADA: Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	METRO QUADRADO	17,84	6,470	115,42
101949	CALÇADA: Piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira	METRO QUADRADO	28,36	63,730	1.807,38
	CALÇADA: Piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira				
101956	COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS: Limpeza geral e entrega da obra	METRO QUADRADO	119,21	3,200	381,47
	COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS: Limpeza geral e entrega da obra				
210.743,89			VALOR	GLOBAL	R\$


dnp

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

Fronte



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2015 Projeto 1601.123650451.1.049 Const. Rec.e/ou Ampliação de Creches nas Zonas Rural e Urbana, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.81, no valor de R\$ 210.743,89.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 22 de Maio de 2015

Francisco
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE

Jeerson Alves Pereira
JWP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 14.689.964/0001-01
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. *Neusa Maria de Lima da Silva*
CPF: 754.681.742-00

2. *Midiane Alves Rufino Lima*
CPF: 609.971.233-20