



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO



JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de **90 (noventa)** dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **Secretaria de Urbanismo - SEURB** e a empresa **DPJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**, relativos a *Restauração do Palacete Bolonha*, ação nº 273 integrante do **PAC CIDADES HISTÓRICAS**.

Tal solicitação acontece em justificativa a necessidade por parte da SEURB de elaboração de procedimentos administrativos para pagamentos dos reajustamentos conforme **Lei nº 8.666/93** que institui normas para licitações e contratos da administração Pública e dá outras providências, e o **Decreto nº 1.054/94** que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da administração Federal direta e indireta, e dá outras providências.

Apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado, com vistas à apreciação, aprovação e conclusão integral do contrato firmado com o Município de Belém - PMB.

Belém, 26 de maio de 2021.



João Batista Barreto Marçal
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano