



## PLANO DE TRABALHO

### CONVÊNIO

#### 1- DADOS CADASTRAIS

##### PROPONENTE:

Nome da Entidade Proponente: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH</b>			CNPJ da Entidade: <b>01.595.320/0001-02</b>	
Endereço da Entidade: <b>AVENIDA PARANA, 27 – BAIRRO CENTRO</b>				
Cidade: <b>BANNACH</b>	UF: <b>PA</b>	CEP: <b>68.555-100</b>	DDD/Fone: <b>94-3305-1140</b>	DDD/Fax:
E-mail: <b>lucineiaprefeitabannach@gmail.com</b>				
Nome do Responsável: <b>LUCILEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA</b>			CPF: <b>934.063.982-00</b>	
CI./Órgão Expedidor/Data: <b>4672223-PC/PA</b>	Cargo: <b>PREFEITA</b>		Função: <b>PREFEITA</b>	
Endereço Residencial: <b>RUA DOS PIONEIROS S/N</b>			CEP: <b>68.388-000</b>	
E-mail: <b>lucineiaprefeitabannach@gmail.com</b>				

##### CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: <b>Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP</b>			CNPJ da Entidade: <b>03.137.985/0001-90</b>	
Endereço da Entidade: <b>Travessa do Chaco nº. 2158 - Marco</b>				
Cidade: <b>Belém</b>	UF: <b>PA</b>	CEP: <b>66.093-542</b>	DDD/Fone: <b>(91) 3183-0020</b>	DDD/Fax: <b>(91) 3183-0003</b>
E-mail:				
Nome do Responsável: <b>Ruy Klautau de Mendonça</b>			CPF: <b>173.935.742-68</b>	
CI./Órgão Expedidor/Data: <b>311343 - SSP/PA</b>	Cargo: <b>Secretário de Estado</b>		Função: <b>Titular da SEDOP</b>	
Endereço Residencial: <b>Travessa Francisco Monteiro, 644 – Canudos – Belém - Pará</b>			CEP: <b>66.070-190</b>	
E-mail:				



## 2- DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Título:</b> Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Metálica	<b>Prazo de execução da Obra:</b> 2 meses
	<b>Prazo de vigência do Convênio:</b> 2 meses
<b>Identificação:</b> Repasse de recursos financeiros da SEDOP para a ENTIDADE ,objetivando a execução dos serviços de Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Metálica	
<b>Justificativa:</b> Viabilizar a Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Metálica no Povoado Pista Branca, visando atender a demanda da quadra Poliesportiva nas escolas municipais e incentivar a prática de atividades esportivas.	

## 3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtde.	Início	Término
Serviços de Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Metálica	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	1	1º mês	1º mês
	02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Serviço	1	1º mês	2º mês
	03	MOVIMENTO DE TERRA	Serviço	1	1º mês	1º mês
	04	FUNDAÇÃO	Serviço	1	1º mês	2º mês
	05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Serviço	1	2º mês	2º mês
	06	PISO DA QUADRA	Serviço	1	2º mês	3º mês
	07	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	Serviço	1	1º mês	2º mês
	08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	Serviço	1	2º mês	2º mês
	09	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	Serviço	1	2º mês	2º mês
	10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Serviço	1	2º mês	2º mês
	11	SERVIÇOS DIVERSOS	Serviço	1	2º mês	2º mês



#### 4- PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.943,77	R\$ 31.853,47	R\$ 4.090,30
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 17.463,06	R\$ 15.475,81	R\$ 1.987,25
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.549,77	R\$ 5.804,42	R\$ 745,35
4	FUNDAÇÃO	R\$ 39.153,67	R\$ 34.698,09	R\$ 4.455,58
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 85.265,31	R\$ 75.562,36	R\$ 9.702,95
6	PISO DA QUADRA	R\$ 54.526,28	R\$ 48.321,34	R\$ 6.204,94
7	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.456,08	R\$ 9.266,21	R\$ 1.189,87
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 6.712,89	R\$ 5.948,98	R\$ 763,91
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 2.858,36	R\$ 2.533,09	R\$ 325,27
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.172,93	R\$ 4.584,27	R\$ 588,66
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.876,08	R\$ 6.979,80	R\$ 896,28
TOTAL		<b>R\$ 271.978,20</b>	<b>R\$ 241.027,84</b>	<b>R\$ 30.950,36</b>

#### 5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

##### CONCEDENTE

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
R\$ 76.052,47	R\$ 164.975,37	-	-	-	-
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
-	-	-	-	-	-
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$)					R\$241.027,84

##### PROPONENTE



1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
R\$ 9.765,89	R\$21.184,47	-	-	-	-
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
-	-	-	-	-	-
Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R\$)					R\$30.950,36

## 6- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade Proponente, declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Belém-Pará,

LUCILEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA  
Proponente

## 7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Pará,

Ruy Klautau de Mendonça  
Concedente