



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 20.265.587/0001-78



MEMO. Nº 110/2024 – SEMED.

Igarapé-Açu, 08 de julho de 2024.

Ao Sr. Darlan Welkson Costa Silva

Agente de Contratação

Departamento de Licitações e contratos

Assunto: Solicitação de aditivo de contratos.

A Secretaria Municipal de Educação vem formalizar uma solicitação de aditivo de prazo dos contratos nº 249/2023 e nº 250/2023, que tem com o objeto a **contratação de empresa para execução de serviços de engenharia comum de natureza frequente, incluso material e mão de obra relativos a manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos em prédio e espaços públicos do Município de Igarapé-Açu.**

O contrato nº 249/2023 foi firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa ABGD Construção e Locação LTDA e o contrato nº 250/2023 foi firmado entre a referida empresa e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, gerido pela Secretaria de Educação.

Em virtude da necessidade de continuidade dos serviços prestados, que são essenciais para a manutenção e conservação das instalações educacionais do município, e considerando que o prazo inicialmente previsto nos referidos contratos está prestes a expirar, solicitamos a prorrogação dos mesmos até 31 de dezembro de 2024.

Informamos que o relatório em anexo demonstra que ainda há saldo de contratação nos referidos contratos, o que justifica a viabilidade e necessidade da prorrogação do prazo contratual. A extensão do prazo permitirá que os serviços sejam executados de forma contínua e sem interrupções, garantindo, assim, a qualidade das instalações e a segurança dos alunos e profissionais da educação.

Contamos com a sua compreensão e colaboração para que possamos dar continuidade a esta parceria de sucesso, que tem contribuído significativamente para a melhoria das condições das nossas unidades educacionais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 20.265.587/0001-78



Diante das razões apresentadas, solicitamos que sejam iniciados os trâmites necessários para a formalização do aditivo de prazo, estendendo a vigência do dia 21 de julho de 2024 até 31 de dezembro de 2024.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


ALDECY VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 02/2021





Relatório de Saldo de Contratação

Este relatório visa subsidiar a decisão sobre a prorrogação dos prazos dos Contratos nº 249/2023 e nº 250/2023.

Em cumprimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, apresento o relatório de saldo de contratação dos contratos nº 249/2023 e nº 250/2023, firmados com a empresa ABGD Construção e Locação LTDA, que têm por objeto a execução de serviços de engenharia comum de natureza frequente, incluindo material e mão de obra relativos à manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos em prédios e espaços públicos deste Município.

CONTRATO Nº 249/2023	
Status:	Ativo
Saldo Atual:	100% do quantitativo contratado
Observações:	Este contrato ainda não teve nenhum valor utilizado, estando disponível para execução integral dos serviços previstos.

CONTRATO Nº 250/2023	
Status:	Ativo
Saldo Atual:	15% do quantitativo contratado
Observações:	Este contrato já teve parte dos serviços executados, restando ainda aproximadamente 15% do saldo para utilização na continuidade dos serviços.

Os dados acima indicam que ainda há saldo contratual disponível para a continuidade da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e pequenos reparos em prédios e espaços públicos do município, conforme as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Igarapé-Açu, 04 de julho de 2024.


MARCOS DOUGLAS SILVA SOUZA
Fiscal de Contrato
Portaria nº 019/2021 - PMI

Estado do Pará
Governo Municipal de Igarapé-Açu
Fundo Municipal de Educação
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL



CONTRATO : 249/2023

Objeto do contrato..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO
MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIO E ESPAÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Contratado	:	ABGD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
Início da vigência	:	20/07/2023
Final da vigência	:	20/07/2024
Valor Contratado	:	580.623,73
Valor Acrescido	:	0,00
Valor Reduzido	:	0,00
Valor Ordenado	:	0,00
Valor a Ordenar	:	580.623,73
Valor Empenhado	:	0,00
Valor Anul.Empenho	:	0,00
Saldo a Empenhar	:	580.623,73
Valor Liquidado	:	0,00
Valor Anul.Liquid.	:	0,00
Saldo a Liquidar	:	0,00
Valor Pago	:	0,00
Valor Anul.Pagamento	:	0,00
Saldo a Pagar	:	0,00

Estado do Pará
Governo Municipal de Igarapé-Açu
FUNDEB
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL



CONTRATO : 250/2023

Objeto do contrato...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO
MATERIAL E MÃO DE OBRA RELATIVOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIO E ESPAÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Contratado	: ABGD CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
Início da Vigência	: 20/07/2023
Final da Vigência	: 20/07/2024
Valor Contratado	: 676.714,68
Valor Acrescido	: 0,00
Valor Reduzido	: 0,00
Valor Ordenado	: 0,00
Valor a Ordenar	: 676.714,68
Valor Empenhado	: 580.105,30
Valor Anul. Empenho	: 0,00
Saldo a Empenhar	: 96.609,38
Valor Liquidado	: 580.105,30
Valor Anul. Liquid.	: 0,00
Saldo a Liquidar	: 0,00
Valor Pago	: 580.105,30
Valor Anul. Pagamento	: 0,00
Saldo a Pagar	: 0,00