



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui Barbosa, nº 1491- CEP 68.040-030 - Santarém-PA Fone: 3523 - 6830
C.N.P.J.: 05.182.233/0010-67

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 151/2011 - SEMED

INSTRUMENTO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 151/2011, PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CONSTRUÇÃO DE CRECHES, CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROECOLÓGICA, CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ARTE, CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E MUROS; PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2011, QUE CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO E CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA.

Por este instrumento de aditamento de Contrato, o **MUNICÍPIO DE SANTARÉM**, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SEMED, representada neste ato pelo Secretário de Educação **Sr. LUIS ALÍPIO GOMES**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF n.º 404.002.202-53 e Carteira de Identidade n.º 2403867 – SSP/PA, residente e domiciliado na Trav. Sorriso de Maria, nº 474, Jardim Santarém, denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA**, com endereço na Av. Fernando Guilhon, nº 777 - A, Bairro Santarenzinho, Santarém-PA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.322.539/0001-55, neste ato representada pelo **Sr. Antônio João Chaves Miranda**, brasileiro, portador do CPF nº 048.141.182-87, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **ADITIVO DE PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. EM ALTER DO CHÃO, NA COMUNIDADE JACAMIM E NA COMUNIDADE PONTA DE PEDRAS; CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE LÍRIOS DOS VALES (ITUQUI) E DA E. M. E. F. NOVA ALIANÇA NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA (ITUQUI)- SANTARÉM-PA**, com as estipulações seguintes:

CLÁUSULA I. DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula II, do Contrato **Nº151/2011 – SEMED**, que tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. EM ALTER DO CHÃO, NA COMUNIDADE JACAMIM E NA COMUNIDADE PONTA DE PEDRAS; CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE LÍRIOS DOS VALES (ITUQUI) E DA E. M. E. F. NOVA ALIANÇA NA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA (ITUQUI)- SANTARÉM-PA**, referente aos itens 22, 23, 24, 29 e 31, Concorrência Pública 001/2011 prorrogação da vigência, de acordo com o Artigo 57, §1º inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA II. DO PRAZO E VIGÊNCIA

A vigência do Contrato original, com término no dia **30/06/2012**, fica prorrogado por mais **03 (três)** meses, a contar de **01/07/2012 a 30/09/2012**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui barbosa, n° 1491- CEP 68.040-030 - Santarém-PA Fone: 3523 - 6830

C.N.P.J.: 05.182.233/0010-67

CLÁUSULA III. DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, ora aditado, no que não contrariem o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA IV. DA PUBLICAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em extrato, no mural da SEMED, e na Imprensa oficial da União e do Estado.

E, por estarem de acordo os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Santarém (PA), 29 de junho de 2012.

Luís Alípio Gomes
Secretário Municipal de Educação e Desporto
Decreto nº0110/2012
Contratante

CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA
Antônio João Chaves Miranda
CONTRATADA

1. TESTEMUNHA: _____

2. TESTEMUNHA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui barbosa, n° 1491- CEP 68.040-030 - Santarém-PA Fone: 3523 - 6830

C.N.P.J.: 05.182.233/0010-67

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

- Primeiro Termo Aditivo do contrato nº151/2011. Partes: Secretaria Municipal de Educação/ CONSTRUTORA CHAVES MIRANDA LTDA. Finalidade: Alteração da Cláusula II do Contrato original. Prazo: 01/07/2012 a 30/09/2012. Fundamentação: Artigo 57, §1º inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Publicado no mural da SEMED nesta data

Santarém, 29 de junho de 2012.

Luís Alípio Gomes
Secretário Municipal de Educação e Desporto
Decreto nº0110/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEMED

Av. Rui barbosa, n° 1491- CEP 68.040-030 - Santarém-PA Fone: 3523 - 6830

C.N.P.J.: 05.182.233/0010-67

Ofício Nº617/2012/GAB/SEMED

Santarém, 19 de junho de 2012

De: Secretário Municipal de Educação e Desporto – Luís Alípio Gomes

Para: Procuradoria Jurídica do Município- Dr. Isaac Vasconcelos Lisboa Filho

Pelo presente, encaminho-lhe documentos referentes ao pedido de prorrogação de prazo da empresa Construtora Chaves Miranda LTDA, contrato administrativo nº 151/2011 no que diz respeito à Construção da E. M. E. F. em Alter do Chão, na Com. Jacamim e na Com. Ponta de Pedras; Construção da E. M. E. F. São Francisco na Com. Lírios dos Vales (Ituqui) e da E. M. E. F. Nova Aliança na Com. Nova Aliança (Ituqui), Santarém - PA - Concorrência Pública 001/2011 – para sua análise e manifestação.

Atenciosamente,

Luís Alípio Gomes
Secretário Municipal de Educação e Desporto
Decreto nº0110/2012