



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A respeito do contrato Administrativo nº 115/2023-PMB, cujo objeto trata-se da **AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) E RECAPEAMENTO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA** executada pela empresa M & W Pinheiro Asfalto LTDA.

A quantidade de material licitado não foi suficiente para a conclusão da demanda do município.

Para realizar todos os serviços de acordo com as necessidades utilizou-se itens que foram licitados permanecendo com os preços unitários do contrato.

Com isso o valor final do contrato ficou **R\$ 9.571.500,00**, segue o resumo dos valores do aditivo de serviço deste contrato:

Valor original do contrato: R\$ 7.657.200,00

Valor do aditivo: R\$ 1.914.300,00

Valor total do contrato: R\$ 9.571.500,00

Percentual aditivo: 25,0%

Em anexo a Planilha Orçamentária de Aditivo.

Será necessário aditivo de prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses para que a empresa contratada tenha condições de concluir os serviços sem prejudicar o andamento do contrato.

KIMI

YANO:9478

6518204

Assinado de forma
digital por KIMI
YANO:9478651820
4

Kimi Yano
Engenheira Civil
CREA 20454-D/PA