



JUSTIFICATIVA TÉCNICA



Atualmente a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEMOVI, por meio da Prefeitura Municipal de Benevides dispõe do **Contrato nº 115/2023 - SEMAD**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) E RECAPEAMENTO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES**, executada pela empresa M & W PINHEIRO ASFALTO LTDA.

Considerando que o prazo contratual está vigente até o dia 10/03/2025, solicitamos sua prorrogação por mais 12 (doze) meses, para que não haja prejuízos na prestação dos serviços prestados pelo município.

Ressaltamos que os itens, de forma geral, têm contribuído para melhoria na mobilidade urbana, pelo que entendemos ser viável a continuidade do contrato com a referida empresa.

Conforme exposto acima, solicitamos que seja providenciado a prorrogação do prazo do Contrato nº 115/2023 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, para que não haja prejuízos na prestação dos serviços essenciais elencados.

Benevides, 10 de fevereiro de 2025.

KIMI

YANO:94786518204

KIMI YANO

Engenheira Civil

CREA/PA 150963188-7

Assinado de forma digital por

KIMI YANO:94786518204

Dados: 2025.02.10 10:12:09

-03'00'