



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Secretaria Municipal de Assistência Social

JUSTIFICATIVA

Motivo: Aditivo de Valor e Prazo

Contrato n.º: 011/2018/PMX – Tomada de Preços n.º 007/2017/A. Social

Contratada: J.B. B. BARROSO & CIA - EPP

Objeto: contratação de empresa para a Execução Das Obras De Construção De Uma Casa De Acolhimento Para Crianças Do Projeto Casa Lar, Na Rua Pedro Álvares Cabral. S/N - Qd 15 Lote 01- Selectas - Xinguara, Estado do Pará.

Senhor Prefeito,

O Contrato n.º 011/2018/PMX tem como objeto contratação de empresa para a Execução Das Obras De Construção De Uma Casa De Acolhimento Para Crianças Do Projeto Casa Lar, Na Rua Pedro Álvares Cabral. S/N - Qd 15 Lote 01- Selectas - Xinguara, Estado do Pará, ligado à Secretaria de Assistência Social e o mesmo necessita ser aditivado em 25% (vinte e cinco por cento) e aditivado por prazo para mais 180 dias a partir da assinatura do 1º termo aditivo, ou seja, a partir do dia 13 de julho de 2018.

Quanto ao aditamento de valor e prazo dão-se devido à alteração arquitetônica do projeto da construção considerando o pedido do Ministério Público a devida readequação do projeto inicial, visando o acréscimo de serviços que não foram mencionados na planilha inicial, justifica-se o aditivo a vantajosidade para a administração municipal.

Atestamos a existência de reserva orçamentária para o atendimento das despesas oriundas do referido Termo Aditivo.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de serviços e prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Isto posto, solicitamos o encaminhamento a Coordenação de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do termo aditivo de prorrogação contratual e posterior encaminhamento para os demais trâmites.

É nossa justificativa.

Xinguara – PA, 03 de julho de 2018.

Atenciosamente,

GILSON VIEIRA DE SOUSA

Secretário Municipal de Assistência Social