

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA NONATO SANOVA
LOCAL: RUA ARTERIAL 5A - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA - PA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		DIAS DE SERVIÇOS			
			30	30	30	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO	Percentual(%)	100%			100%
		Valor (R\$)	13.366,81			R\$ 13.366,81
2	PAISAGISMO	Percentual(%)	30%	30%	40%	60%
		Valor (R\$)	525,45	525,45	700,59	R\$ 1.751,49
3	PINTURA	Percentual(%)		50%	50%	50%
		Valor (R\$)		807,90	807,90	R\$ 1.615,81
4	QUADRA POLIESPORTIVA	Percentual(%)		50%	50%	50%
		Valor (R\$)		R\$ 27.753,14	R\$ 27.753,14	R\$ 55.506,27
5	QUIOSQUES COM 2 LANCHES - 04 UNID.	Percentual(%)	40%	30%	30%	100%
		Valor (R\$)	30.702,66	23.026,99	23.026,99	R\$ 76.756,65
PERCENTUAL SIMPLES			29,93%	34,98%	35,09%	
PERCENTUAL ACUMULADO			29,93%	64,91%	100,00%	
VALOR TOTAL			44.594,92	52.113,48	52.288,63	
VALOR TOTAL ACUMULADO			44.594,92	96.708,40	148.997,03	R\$ 148.997,03