



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
CNPJ: 29.492.854/0001-53



Ofício nº 076 /2023 FME/PMT

Trairão - PA, 27 de outubro de 2023

A Ilustríssima Senhora
Ana Carolina Godoi Barasuol
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria aditivo de prazo no Contrato nº 1412001/2022FME, Tomada de Preços Nº 010/2022FME-TP, firmado com FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB e a Empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.811.453/0001-91, empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Infantil (Creche Pró-Infância Tipo-B), de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

A presente solicitação ocorre devido a fatos imprevisíveis, qual seja: Adequação no projeto de SPDA e atraso na entrega de materiais comprados fora do município.

Considerando o motivo acima justificado pela empresa, solicitamos aditivo de 120 (cento e vinte dias) no referido contrato, para conclusão da obra.

Atenciosamente,

Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun. 115/2022

Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun. 115/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIÇÃO
Licitação e Compras

Recebido em: 27 / 10 / 2023
Por: Barasuol



BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES
EIRELI-ME

CNPJ: 26.811.453/0001-91

I.E.: 155488473

Trairão - PA, 19 de Outubro de 2023

AO

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Assunto: Solicitação de Aditivo de prazo do contrato Nº. 1412001/2022 FME.

Ao cumprimenta-los cordialmente, sirvo-me, deste instrumento para solicitar junto ao FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, aditivo de prazo do contrato Nº. 1412001/2022 FME, para CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE PROINFANCIA TIPO-B), neste município de Trairão, Estado do Pará.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Adequação no projeto de SPDA e atraso na entrega de materiais comprados fora do município.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo do contrato acima mencionado, de 120 (cento e vinte) dias.

Atenciosamente,

BRUNO DE SOUZA
SERVICOS E TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191

Assinado de forma digital por BRUNO
DE SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191
Dados: 2023.10.19 12:03:03 -03'00'

Bruno de Souza Serviços e Transporte - ME
CNPJ: 26 811 453/0001-91