


Parauapebas/PA, 18 de Outubro de 2018.



MEMO: 2235/2018

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ilma. Sra.
Fabiana de Souza Nascimento
Coordenadora de Licitações e contratos

Assunto: Solicitação de Aditamento de Prazo de Vigência e Execução.

Contrato n.º 20170513

Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas

Contratada: Terraplanagem e Serviços Camargo Eireli

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e serviços de drenagem dos Bairros Palmares Sul I e II, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Valor da Contratação: R\$ 19.672.342,29

Prazo de Vigência Contrato: 24 de Novembro de 2017 a 23 de Novembro de 2018.

Prazo de Execução do Serviço: 12 (Doze) Meses

Prazo de Prorrogação de Vigência Pretendido: Até 23/11/2019

Prazo de Prorrogação de Execução Pretendido: Até 23/08/2019

Justificativa: Art. 57, §1º, inciso III da Lei 8.666/93

Prezada Senhora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio deste, encaminhar pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO**, referente ao **Contrato Nº 20170513**.

Salientamos que o prazo previsto tornou-se insuficiente e evocamos para tanto o Art. 57, § 1º, Inciso III da Lei 8.666/93, conforme parecer técnico em anexo.

Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já **RATIFICADOS** e **AUTORIZADOS** pela secretária de obras o Parecer

RECEBIDO

Nome:

Ass:

Data: 18 / 10 / 18 **Hora:** : h



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
(94) 3356-1800/1816
Rua Rio Dourado, s/nº - Beira Rio
Parauapebas - PA 168515-000
www.parauapebas.pa.gov.br



técnico/Portaria do fiscal em anexo, bem como todos os documentos técnicos produzidos e assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

Para o Vosso conhecimento e providências.

Respeitosamente,


Maria Silvana de Faria Sousa
Secretária Municipal de Obras
Dec. nº 009/2017

