



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



TOMADA DE PREÇO N° 01/2015

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Cronograma Físico- Financeiro			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	#DIV/0!	100,00%				
			-				-
INFRA-ESTRUTURA PRAÇA:	0,00	#DIV/0!	70,00%	30,00%			
			-	-			-
SUPER-ESTRUTURA PRAÇA:	0,00	#DIV/0!	50,00%	50,00%			
			-	-			-
PISO E DRENAGEM PRAÇA	0,00	#DIV/0!		60,00%	40,00%		
				-	-		-
PINTURAS PRAÇA	0,00	#DIV/0!			40,00%	60,00%	
					-	-	-
INTALAÇÕES ELÉTRICAS/PRAÇA	0,00	#DIV/0!		40,00%	60,00%		
				-	-		-
EQUIPAMENTOS E DIVERSOS	0,00	#DIV/0!			40,00%	60,00%	
					-	-	-
LIMPEZA	0,00	#DIV/0!			100,00%		
					-		-
	0,00	#DIV/0!	-	-	-	-	-