



PARAUPEBAS
PREFEITURA

SEMOB
Secretaria Municipal
de Obras

Parauapebas/PA, 19 de Julho de 2018



MEMO: 1482/2018

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ilma. Sra.
Fabiana de Souza Nascimento
Coordenadora de Licitações e contratos

Fabiana de Souza Nascimento
Coordenadora de Licitação e Contratos
Decreto nº 102/2017

Assunto: Solicitação de Aditamento de Valor

Contrato n.º 20180219

Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas

Contratada: WHITE TRATORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Objeto: Contratação de serviços para futura e eventual locação de equipamentos/caminhões destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de obras do município de Parauapebas/PA, nos serviços de abertura, manutenção e restauração dos acessos e vias principais, nas estradas vicinais existentes, vias urbanas não pavimentadas e terraplanagem das vilas habitacionais da zona rural, do município de Parauapebas, estado do Pará.

Valor da Contratação: R\$ 17.529.235,55

Prazo de Vigência Contratual: 03/04/2018 a 03/02/2019

Prazo de Execução Contratual: 05 (Cinco) Meses

Prazo de Prorrogação Pretendido: 90 (Noventa) Dias

Valor do Aditamento: R\$ 3.994.557,05

Justificativa: Art. 65 da Lei 8.666/93

Prezada Senhora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio deste, encaminhar pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VALOR de R\$ 3.994.557,05** (Três milhões novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), referente ao **Contrato N° 20180219**.

RECEBIDO

Nome:

Lici Façã
Christiane
CP 392/2018

Ass:


Data:

19 / 07 / 18 Hora: *11:43 h*

Fabiana de Souza Nascimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
(94) 3356-1800/1816
Rua Rio Dourado, s/n° | Beira Rio
Parauapebas – PA | 68515-000
www.parauapebas.pa.gov.br



Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já **RATIFICADOS** e **AUTORIZADOS** pela secretária de obras o Parecer técnico/Portaria do fiscal em anexo, bem como todos os documentos técnicos produzidos e assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.



Para o Vosso conhecimento e providências.

Respeitosamente,

Maria Silvana de Faria Sousa
Secretária Municipal de Obras
Dec. nº 009/2017