



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

SOLICITAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2018003801.

➤ **Aditivo de Prazo:**

O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Abril de 2019, nos termos do Art. 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

➤ **Justificativa Técnica:**

A justificativa para aditamento de prazo decorre da necessária continuidade da prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, porquanto interrupção abrupta comprometeria as atividades da Administração Pública.

O presente termo aditivo é imperioso para fins de viabilizar e garantir a conservação e funcionalismo pleno dos prédios públicos municipais, especificamente as escolas, haja vista a constante demanda de solicitações de reparos, consertos, recuperação e conservação destes prédios. Tendo em vista ainda, que os serviços ora contratados somente são realizados de acordo com as necessidades do Poder Público Municipal, havendo períodos de altas e baixas demandas.

Dessa forma, havendo necessidade da continuidade dos serviços, a solicitação de novos prazos se faz necessária.

Salinópolis, 17 de Dezembro de 2018.

Tiago da Silva Santiago
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
DECRETO Nº 006/2017

Tiago da Silva Santiago
Eng.º Civil – CREA Nº 18858-D PA

Trav. Pr. Ananias Vicente Rodrigues, 118 – Centro
Fones: (091) 3423-1188 / 1397 – CNPJ: 05.149.166/0001-98
CEP 68721-000 – Salinópolis / PA