



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**



**JUSTIFICATIVA**

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 020/2015**, firmado entre esta SEURB e a empresa **ORÇAR CONSULTORIA, PROJETOS E ENGENHARIA**, para a elaboração de projetos relativos a **Restauração da Sede da Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL**, ação nº 274 integrante do PAC CIDADES HISTÓRICAS, afim de prevê prazo auxiliar para análise final dos produtos pelos órgãos competentes. Apelamos, portanto, para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 15 de abril de 2019

**EDINALDO MÁCOLA RENTE**  
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

**ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA**  
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB