



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS




JUSTIFICATIVA TÉCNICA

De acordo com contrato administrativo 058/2013-SEVOP/PMM, no qual rege o CONCORRÊNCIA N.º 006/2013-CEL/SEVOP/PMM, referente à **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM EM 44.233,88 m² EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NAS RUAS GOIANIA E TRANSVERSAIS, MANOEL PEDRO LIMA E NA ALFREDO MONSÃO, E NAS AVENIDAS ITACAIÚNAS E ANTÔNIO ZUCATELI.** Venho através deste solicitar um aditivo de quantitativos para a que os serviços de engenharia referente ao contrato supracitado possam ser executados dentro das normas técnicas, este aditivo deve-se a má qualidade do solo existente (solo tipo TURFA) na Av. Itacaiúnas de acordo com os laudos de sondagem. Devido a esse fato extraordinário confirmado pela sondagem realizada no local, esse departamento está readequando o projeto sem resíduo financeiro, e o cancelamento da ampliação de metas na rua Goiânia e Manoel Pedro devido a importância dessa via para nossa cidade.


Marabá 14 de novembro de 2014



Antônio de Pádua de Deus Andrade
Secretário Municipal de Obras
Portaria 019/2013-GP
Marabá – Pará



TIAGO KOCH – ENGENHEIRO CIVIL
COORDENADOR DE ENGENHARIA
CREA: 0719107 D/SC
CPF: 007.775.349-67



Pedro Rafael e Silva Marques – Engenheiro Civil
CREA 15863D/PA
CPF: 865.355.522-68