

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20160421 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-006/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARCARENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A EMPRESA L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARCARENA**, sediado na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 – Bairro Comercial, na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CEP: 68.445-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.058.458/0001-15, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, sediada na Avenida Cronge da Silveira, nº 410, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra., **IVANA RAMOS DO NASCIMENTO**, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 135263 SSP/AP, CPF Nº 293.084.292-04, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Rua Barão de Igarapé Miri, Nº. 14, Bairro Guamá, na cidade de Belém/PA, CEP: 66.075-000, inscrita no CNPJ nº 13.251.937/0001-81, doravante denominada de **CONTRATADA**, neste ato representado por sua proprietária Sra. **LUANA SILVA SANTOS**, brasileira, residente e domiciliado à Rua dos Tamoios, Nº 69, Bairro Jurunas, na cidade de Belém/PA, CEP: 66.025-540, portadora do CPF nº. 939.293.822-53 e da Cédula de Identidade nº. 5337325 SSP/PA e o Sr. **JOSE MARIA MATIAS DE SENA**, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1849972 SSP/PA e CPF nº 085.881.712-87 e do registro no CREA nº. 1502435420/PA, com base no **CONTRATO Nº 20160421**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para à execução de obras e serviços de engenharia para **REFORMA E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS EM ESCOLAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 16 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de **execução do LOTE 02** referente à **Construção da E.M.E.F. Furo das Laranjeiras**. O presente termo fica prorrogado por mais **90 (noventa) dias** consecutivos (corridos), contados a partir do dia **21 de março de 2017** até o dia **19 de junho de 2017**.


Fica alterada a **Cláusula Sétima**: O prazo de execução **omissis[...]**.

Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato original firmado pelo **MUNICÍPIO DE BARCARENA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, neste ato representada pela Secretária Municipal a Sra., **IVANA RAMOS DO NASCIMENTO**, e a empresa **L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, neste ato representada pela Sra. **LUANA SILVA SANTOS** e pelo Sr. **JOSE MARIA MATIAS DE SENA**, com as modificações ora ajustadas, ficando este aditamento como parte integrante do contrato nº **20160421** para todos os efeitos de direito.


Barcarena (PA), 09 de março de 2017.


IVANA RAMOS DO NASCIMENTO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social

Ivana Ramos Nascimento
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REG. Nº 0032/2017 - GPMB



LUANA SILVA SANTOS
L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Luana Silva Santos
L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 13.251.937/0001-81


ENG. JOSÉ MARIA MATIAS DE SENA
CREA Nº 1502435420/PA

José Maria Matias de Sena
JOSÉ MARIA MATIAS DE SENA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 085.881.712-87
CREA SOB Nº 7001D - PA

TESTEMUNHAS:


Nome: *Rafaela Franca*
CPF: *000 000 000-00*


Nome: *José Maria Matias de Sena*
CPF: *085 881 712 87*

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução do (LOTE 01), referente à Construção da E.M.E.F.I Jandiaquara. O presente termo fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 28/03/2017 até o dia 26/06/2017.

Barcarena (PA), 16 de março de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:D434F1CB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160454

Espécie: **Dispensa de Licitação nº 7-286/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160454.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.** Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA E 01 (UM) TRAPICHE**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 28 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 40 (quarenta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 29/05/2017 até o dia 08/07/2017.

Barcarena (PA), 08 de maio de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:999A376E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160421

Espécie: **Concorrência Pública Nº 3-006/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160421.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.** Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS EM ESCOLAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 16 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução do (LOTE 02), referente à Construção da E.M.E.F. FURO DAS LARANJEIRAS. O presente termo fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 21/03/2017 até o dia 19/06/2017.

Barcarena (PA), 09 de março de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:788C7BF4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160421

Espécie: **Concorrência Pública Nº 3-006/2016. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160421.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.** Objeto: **CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS EM ESCOLAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93,

resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 16 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 15/05/2017 até o dia 29/06/2017.

Barcarena (PA), 02 de maio de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:0F9C568E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160420

Espécie: **Concorrência Pública Nº 3-006/2016. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160420.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **J. M. MIRANDA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - EPP.** Objeto: **REFORMA DE 02 (DUAS) ESCOLAS, SENDO UMA COM AMPLIAÇÃO**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 16 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução do (LOTE 03), referente à Reforma e Ampliação da E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. O presente termo fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 16/03/2017 até o dia 14/06/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 15/05/2017 até o dia 14/07/2017.

Barcarena (PA), 24 de fevereiro de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:7E87DAB2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160343

Espécie: **Concorrência Pública Nº 3-004/2016. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160343.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **F. G. CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI.** Objeto: **REFORMA DE 01 (UMA) ESCOLA**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I e IV da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 24 de outubro de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 34 (trinta e quatro) dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia 27/04/2017 até o dia 31/05/2017.

Barcarena (PA), 13 de abril de 2017.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:4F58A154

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20160342

Espécie: **Concorrência Pública Nº 3-004/2016. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20160342.** Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e