

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20140531

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, SN, representado por RAIMUNDO HONÓRIO DE QUEIROGA JUNIOR, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e SPAÇO INCORPORAÇÕES & CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ 05.133.509/0001-26, com sede na RUA 24 DE MARÇO SALA B, RIO VERDE, Parauapebas-PA, CEP 68515-000, representada por SIDNEY MATOS OLIVEIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência final do contrato para o dia 13 de Fevereiro de 2015, e a alteração contratual no valor de R\$ 27.855,41 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), nos termos, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 141.276,52 (cento e quarenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
099373	MURO: MOV. DE TERRA: Escavação manual	METRO CÚBICO	11,56	43,600	504,02
099377	MURO: MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Escavação manual	METRO CÚBICO	6,19	788,730	4.882,24
099378	MURO: INFRAESTRUTURA: Preparo, adensamento e lançamento de concreto fck=20,0 Mpa	METRO CÚBICO	368,00	13,240	4.872,32
099381	MURO: INFRAESTRUTURA: Armação de aço CA 50/60	QUILO	98,30	52,030	5.098,94
099383	MURO: VEDAÇÃO: Alvenaria em cerâmico com 8 furos de 1/2 vez	METRO QUADRADO	196,00	6,880	1.346,48
099384	MURO: REVESTIMENTO: Chapisco	METRO QUADRADO	196,00	28,160	5.519,36
099385	MURO: REVESTIMENTO: Reboco	METRO QUADRADO	196,00	12,840	2.516,64
099387	MURO: PINTURA: Pintura com tinta acrílica semi brilho 2 demão	METRO QUADRADO	14,61	47,200	669,59
099388	MURO: CALÇADA: Aterro compactado com uso de soquete	METRO CÚBICO	58,00	41,790	2.423,82
	MURO: CALÇADA: Piso (calçada) em concreto 15Mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita)	METRO QUADRADO			
	MURO: CALÇADA: Piso (calçada) em concreto 15Mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira				
				VALOR GLOBAL R\$	27.855,41

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2014 Projeto 1301.154510501.1.013 Obras de Infra-Estrutura Urbana, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.91, no valor de R\$ 27.855,41

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PARAUAPEBAS - PA, 15 de dezembro de 2014

Raimundo Henrique de Queiroga Junior
Secretário Municipal de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Secretaria Municipal de Obras

CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15

CONTRATANTE

SPAÇO INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ 05.123.509/0001-26

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____