

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA


**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20200089, PREGÃO
PRESENCIAL nº 008/2020 – PP.**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº 20200089 da empresa, **PEDRO I. BATISTA DA SILVA EIRELI-PP** por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do dia 16/03/2020, considerando que o fornecedor cumpriu em entregar a mercadoria solicitada, porém, atrasou na entrega das notas fiscais, ficando a Secretaria Municipal de Infraestrutura impossibilitada de cumprir os prazos dos trâmites entre os órgãos responsáveis para o pagamento. Em decorrência disto o pagamento institucional não se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Itaituba – Pará, 24 de março de 2021.



Diego José Mota Freitas
Secretário Municipal de
Administração
Dec. Mup. nº 0001/2021

PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI-EPP

CNPJ: 34.835.918/0001-72
Travessa 13 de Maio, Nº570, CENTRO , Itaituba-PA

TERMO DE ACEITE REFERENTE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

Ref. Ao Contrato Nº 20200089

Que tem como objeto a aquisição de **Gêneros alimentícios** para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ilmo Sr.^aOrismar Pereira Gomes

Aceitamos todos os termos da solicitação de **ADITIVO DE PRAZO** do contrato de nº 20200089 solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ITAITUBA-PA, 15 de Março de 2021

PEDRO I BATISTA DA
SILVA

EIRELI:34835918000172

Digitally signed by PEDRO I
BATISTA DA SILVA

EIRELI:34835918000172

Date: 2021.03.22 09:41:16
-03'00'

PEDRO I BATISTA DA SILVA EIRELI-EPP
CNPJ:34.835.918/0001-72