



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



**OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 30,756 KM DE  
ESTRADAS VICINAIS  
QUATIPURU/PA**

**CONVÊNIO Nº 199/2022- SETRAN**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**

**PLANO DE TRABALHO**  
**DADOS CADASTRAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |                                    |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |                                    | <b>CNPJ Nº</b>                    |  |
| Prefeitura Municipal de Quatipuru-PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                  |                                    | 01.612.367/0001-29                |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |                                    |                                   |  |
| Rua Principal, s/nº – Quatipuru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |                                    |                                   |  |
| <b>CIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>UF</b>    | <b>CEP</b>                       | <b>TELEFONE</b>                    | <b>EA</b>                         |  |
| QUATIPURU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PA           | 68.709-000                       | (91) 984830551                     |                                   |  |
| <b>NOME DO RESPONSÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                  |                                    | <b>CPF Nº</b>                     |  |
| José Augusto Dias da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                  |                                    | 461.976.562-72                    |  |
| <b>RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CARGO</b> | <b>FUNÇÃO</b>                    | <b>TELEFONE</b>                    |                                   |  |
| 8570 - OAB/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Executivo    | Prefeito                         | (91) 99176-1399<br>(91) 98495-2415 |                                   |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                  |                                    | <b>CEP</b>                        |  |
| Rua Siqueira Mendes, nº 155 – Quatipuru - Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |                                    | 68.709-000                        |  |
| <b>TÍTULO DO PROJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |                                    |                                   |  |
| Recuperação de 30,756 km de Estradas Vicinais no município de Quatipuru, sendo, 3,491km do Ramal Taperinha, coordenadas: Início – Lat. 00°53'22.78"S - Long.: 47°00'03.58"W Final – Lat. 00°52'11.24"S - Long.: 46°58'45.09"W; 5,459km do Ramal Sacatandeua, coordenadas: Início – Lat. 00°53'35.36"S - Long.: 47°00'32.74"W Final – Lat. 00°51'26.56"S - Long.: 47°01'37.00"W; 4,281km do Ramal Transmacaco 1, coordenadas: Início – Lat. 00°53'45.62"S - Long.: 47°01'02.25"W Final – Lat. 00°55'44.24"S - Long.: 47°01'26.14"W, 7,271 km do Ramal Transmacaco 2, coordenadas: Início – Lat. 00°55'46.69"S - Long.: 47°01'41.49"W Final – Lat. 00°58'47.97"S - Long.: 47°02'09.17"W; 4,004km Ramal do Doca, coordenadas: Início – Lat. 00°57'10.58"S - Long.: 47°02'29.58"W Final – Lat. 00°56'49.14"S - Long.: 47°04'28.59"W; 1,989km do Ramal da Simone, coordenadas: Início – Lat. 00°55'33.58"S - Long.: 47°04'14.03"W Final – Lat. 00°56'04.14"S - Long.: 47°03'26.25"W; 3,541km do Ramal do Arariba, coordenadas: Início – Lat. 00°54'03.31"S - Long.: 47°02'16.68"W Final – Lat. 00°52'38.98"S - Long.: 47°03'04.97"W. |              |                                  |                                    |                                   |  |
| <b>TEMPO DE EXECUÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                  |                                    |                                   |  |
| <b>Do Processo Licitatório (A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>Da execução do objeto (B)</b> |                                    | <b>Vigência do Convênio (A+B)</b> |  |
| 60 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 240 DIAS                         |                                    | 300 DIAS                          |  |

**JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

As fortes chuvas de início de ano que atingiram o município de Quatipuru tiveram consequências diversas, sendo os principais danos às vias urbanas e rurais do município.

Os Ramais contemplados são importante estradas do município, pois apesar da mesma ser em revestimento natural, é principal via de escoamento para a produção agrícola das comunidades.

As fortes chuvas ocasionaram problemas sérios na trafegabilidade da estrada com consequência de ordem ambiental, social e econômica. Com relação ao ambiente, as chuvas aceleram a erosão em pontos específicos das estradas e as perdas significativas de solo, o qual acaba sendo carregado pelo escoamento de águas superficiais, provocando poluição dos mananciais. As más condições das estradas de terra também afetam as comunidades rurais que dela dependem como única ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar, ambulâncias e etc.

Diante dessa situação atípica o Poder Público precisa intervir para garantir uma ação mais célere que atenda aos prejudicados pelas intempéries auxiliando na superação das dificuldades delas decorrentes.

A prefeitura municipal busca a parceria da **SETRAN** para a aquisição de combustível óleo diesel para recuperar das Vicinais no Ramal São João do Furo, cujo objetivo é melhorar a trafegabilidade e dar maior segurança nas vias, essa obra é de extrema importância aos municípios, trará mais dignidade e irá melhorar as condições de vida dos moradores das comunidades.

Para fins de direito e em atendimento ao Decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, informamos que os serviços propostos serão executados na modalidade indireta.



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**



**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

**DESCRIÇÃO**

Recuperação de 30,756 km de Estradas Vicinais no município de Quatipuru, sendo, 3,491km do Ramal Taperinha, coordenadas: Início – Lat. 00°53'22.78"S - Long.: 47°00'03.58"W Final – Lat. 00°52'11.24"S - Long.: 46°58'45.09"W; 5,459km do Ramal Sacatandeua, coordenadas: Início – Lat. 00°53'35.36"S - Long.: 47°00'32.74"W Final – Lat. 00°51'26.56"S - Long.: 47°01'37.00"W; 4,281km do Ramal Transmacaco 1, coordenadas: Início – Lat. 00°53'45.62"S - Long.: 47°01'02.25"W Final – Lat. 00°55'44.24"S - Long.: 47°01'26.14"W, 7,271 km do Ramal Transmacaco 2, coordenadas: Início – Lat. 00°55'46.69"S - Long.: 47°01'41.49"W Final – Lat. 00°58'47.97"S - Long.: 47°02'09.17"W; 4,004km Ramal do Doca, coordenadas: Início – Lat. 00°57'10.58"S - Long.: 47°02'29.58"W Final – Lat. 00°56'49.14"S - Long.: 47°04'28.59"W; 1,989km do Ramal da Simone, coordenadas: Início – Lat. 00°55'33.58"S - Long.: 47°04'14.03"W Final – Lat. 00°56'04.14"S - Long.: 47°03'26.25"W; 3,541km do Ramal do Arariba, coordenadas: Início – Lat. 00°54'03.31"S - Long.: 47°02'16.68"W Final – Lat. 00°52'38.98"S - Long.: 47°03'04.97"W.

**ETAPAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO\***

| ETAPA/FASE                                                   | ESPECIFICAÇÃO             | TEMPO DE EXECUÇÃO (EM DIAS) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.0                                                          | Serviços de Terraplenagem | 240 dias                    |
| <b>TEMPO TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA</b> |                           | <b>240 DIAS</b>             |

**PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

| NATUREZA DA DESPESA                  |                                                                 |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                                   | VALOR                   |
| SETRAN<br>444042                     | AUXÍLIOS                                                        | R\$ 4.000.000,00        |
| PREFEITURA<br>449051<br>OU<br>449052 | OBRAS E INSTALAÇÕES<br>OU<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 173.021,48          |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                                 | <b>R\$ 4.173.021,48</b> |





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R\$1,00)**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PROPOSTO (R\$) (R\$)

| NAT. DA<br>DESPESA                     | VALOR DAS PARCELAS |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO                                 | 1ª PARCELA         | 1ª PARCELA       | 1ª PARCELA       | TOTAL            |
| 444042<br>(SETRAN)                     | R\$ 1.520.000,00   | R\$ 1.480.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 4.000.000,00 |
| 449051<br>OU<br>449052<br>(Prefeitura) | R\$ 65.748,16      | R\$ 64.017,95    | R\$ 43.255,37    | R\$ 173.021,48   |
| TOTAL                                  | R\$ 1.585.748,15   | R\$ 1.544.017,95 | R\$ 1.043.255,37 | R\$ 4.173.021,48 |

- ❖ O objeto do presente Convênio deverá, obrigatoriamente, ser executado pela Conveniente na forma de execução indireta.

Quatipuru (PA), 23 de junho de 2022.

**JOSE AUGUSTO**  
**DIAS DA SILVA**

Assinado de forma digital por  
JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA  
Dados: 2022.06.23 13:14:48  
-03'00'

José Augusto Dias da Silva  
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### RAMAL TAPERINHA

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°53'22.78"S - Long.: 47°00'03.58"W

Final – Lat. 00°52'11.24"S - Long.: 46°58'45.09"W





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

### RAMAL SACATANDEUA

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°53'35.36"S - Long.: 47°00'32.74"W

Final – Lat. 00°51'26.56"S - Long.: 47°01'37.00"W







ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

**RAMAL TRANSMACACO 1**

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°53'45.62"S - Long.: 47°01'02.25"W

Final – Lat. 00°55'44.24"S - Long.: 47°01'26.14"W





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

### RAMAL TRANSMACACO 2

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°55'46.69"S - Long.: 47°01'41.49"W

Final – Lat. 00°58'47.97"S - Long.: 47°02'09.17"W







ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

### RAMAL DO DOCA

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°57'10.58"S - Long.: 47°02'29.58"W

Final – Lat. 00°56'49.14"S - Long.: 47°04'28.59"W





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

### RAMAL DA SIMONE

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°55'33.58"S - Long.: 47°04'14.03"W

Final – Lat. 00°56'04.14"S - Long.: 47°03'26.25"W







ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
CNPJ - 01.612.367/0001-29

### RAMAL DO ARARIBA

#### Coordenadas Geográficas:

Início – Lat. 00°54'03.31"S - Long.: 47°02'16.68"W

Final – Lat. 00°52'38.98"S - Long.: 47°03'04.97"W



Quatipuru-PA, 23 de junho de 2022.

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS  
CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma  
digital por CESAR  
EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho  
Eng. Civil – CREA/PA - 1502763729



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

## MEMORIAL DESCRITIVO



### Objeto: Recuperação de vicinais.

Quatipuru é um município brasileiro do estado do Pará, localiza-se na Região dos Caetés, no Nordeste Paraense, mais precisamente na Costa Atlântica da Amazônia Brasileira. Distante 210 km da Capital do Estado, possui uma população calculada em aproximadamente 13.142 habitantes. Limita-se ao NORTE com o Município de São João de Pirabas, a OESTE com o Município de Primavera, ao LESTE com o Município de Tracuateua e ao SUL com o Município de Capanema. O nome do Município origina-se de Acutipuru, denominação dada ao mamífero roedor (*Sciurusaestuans*).

A principal fonte de renda é a pesca e também o artesanato. Tem como festas principais a marujada, em dezembro e a festa do caranguejo, em julho e na Vila de Boa Vista tem a Festa do gó, em julho.

Este projeto trata da Recuperação de vias da Sede do município e do Distrito Boa Vista e tem por objetivo melhorar a trafegabilidade e o desenvolvimento territorial e regional, assim como, urbanizar a via proporcionando melhores condições humanísticas para os habitantes do município.

### 1. Descrição da Obra

Os ramais a serem executados são:

- Ramal Taperinha que possui 3.491,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 20.946,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°53'22.78"S - Long.: 47°00'03.58"W

Final – Lat. 00°52'11.24"S - Long.: 46°58'45.09"W

- Ramal Sacatandeuá que possui 5.459,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 32.754,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°53'35.36"S - Long.: 47°00'32.74"W

Final – Lat. 00°51'26.56"S - Long.: 47°01'37.00"W

- Ramal Transmacaco 1 que possui 4.821,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 28.926,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°53'45.62"S - Long.: 47°01'02.25"W

Final – Lat. 00°55'44.24"S - Long.: 47°01'26.14"W

- Ramal Transmacaco 2 que possui 7.271,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 43.626,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°55'46.69"S - Long.: 47°01'41.49"W

Final – Lat. 00°58'47.97"S - Long.: 47°02'09.17"W





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**

- Ramal do Doca que possui 4.004,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 24.024,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°57'10.58"S - Long.: 47°02'29.58"W

Final – Lat. 00°56'49.14"S - Long.: 47°04'28.59"W

- Ramal da Simone que possui 1.989,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 11.934,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°55'33.58"S - Long.: 47°04'14.03"W

Final – Lat. 00°56'04.14"S - Long.: 47°03'26.25"W


- Ramal do Arariba que possui 3.541,00 metros de extensão, 6,00 metros de largura, possuindo área total de 21.246,00 m<sup>2</sup>.

**Coordenadas Geográficas:**

Início – Lat. 00°54'03.31"S - Long.: 47°02'16.68"W

Final – Lat. 00°52'38.98"S - Long.: 47°03'04.97"W

**Localização: Ramais contemplados**





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**



Para a execução desta obra será necessário equipe técnica formada por engenheiro civil e encarregado de obras para acompanhamento dos serviços, de forma a garantir a qualidade da execução.

Durante toda a execução da obra deverá ser mantida em local visível a placa de obra executada em chapa de aço galvanizado, com dimensões conforme definido em planilha orçamentária. Para dar início à obra, deverão ser executados serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamentos e greides.

Serão realizados os serviços de terraplenagem que contemplam a escavação de volume de material de corte e para aterro de determinados pontos da via, de forma a atingir o greide projetado. O material de corte será transportado para o bota- fora, o material de aterro será retirado de jazida locada ao lado do local de destino ao bota-fora, conforme distâncias abaixo:

| Descrição           | DMT      |
|---------------------|----------|
| Ramal Taperinha     | 1,32 km  |
| Ramal Sacatandeua   | 5,13 km  |
| Ramal Transmacaco 1 | 5,30 km  |
| Ramal Transmacaco 2 | 10,41 km |
| Ramal do Doca       | 11,88 km |
| Ramal da Simone     | 11,00 km |
| Ramal do Arariba    | 7,14 km  |

Serão executados ainda conformação geométrica de plataforma para execução de revestimento primário e regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.

Para a execução do revestimento primário deverá ser executada a escavação do material e transporte da jazida até o local da obra. A camada de revestimento primário deverá possuir 20 cm que deverá ser devidamente espalhada, conformada, regularizada e compactada. Deverão ainda serem apresentados ensaios de base estabilizada granulometricamente de forma a comprovar a qualidade do material empregado

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma  
digital por CESAR  
EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS  
FILHO:59345420282

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho  
Eng.º Civil – CREA/PA - 1502763729





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES

#### Placa de obra:

Deverão ser instaladas 02 (duas) placas de obra com dimensões de 3,00 m x 2,00 m (Total das duas unidades: 12,00 m<sup>2</sup>), com formato e inscrições a serem definidas junto a ADMINISTRAÇÃO. Será executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra.

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra.

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente manual.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

#### Barracão de madeira (incl. instalações):

O barracão será executado com tábuas de madeira compensadas e com cobertura em telha de fibrocimento, com 30,00 m<sup>2</sup> de área e completamente fechada contra as intempéries, com iluminação e ventilação adequada, de acordo com NR-18.

Será executado almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

Execução: Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação; levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; execução das instalações elétricas; instalação das esquadrias; execução do forro.

A medição será por metro quadrado de almoxarifado devidamente efetuado.





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



### **Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada:**

Execução de Barracão de Madeira/sanitário e vestiário, conforme quantidades estabelecidas em planilha orçamentária.

Ficará a cargo exclusivo da CONTRATADA toda a providência correspondente às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramenta necessária à execução dos serviços provisórios tais como: Barracão em madeira mista, com 6,0 m<sup>2</sup> de área, com instalação de luz e água. A madeira utilizada deverá ter boa qualidade, resistir às intempéries e garantir o Isolamento adequado do Local.

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m<sup>2</sup>).

### **Locação de pavimento:**

Com o auxílio de aparelhos topográficos serão locados os ramais que serão beneficiados com a obra de terraplenagem, atentando para o escoamento das águas pluviais, este serviço deve ser executado por pessoal capacitado, pois a topografia é fundamental para o serviço de terraplenagem.

## **2.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

### **Equipe Técnica:**

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, engenharia e planejamento, segurança do trabalho.

Produção e gestão de materiais.

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, específicos como administração local.

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados.

## **3.0. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

Os serviços gerais de mobilização, no início da obra e durante a execução da mesma, e de desmobilização, quando do término dos trabalhos, compreendem, mas não se limitam às seguintes providências a serem tomadas pela Contratada:

Mobilização de todo o equipamento, de propriedade da Contratada ou de suas subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada, para o local de origem ou outro, acampamentos, vila residencial e/ou acessos e adjacências;

Movimentação de todo pessoal da Contratada e de suas subempreiteiras até o local da obra, em qualquer tempo, e posterior regresso a seus locais de origem, inclusive transporte diário de empregados até o canteiro de obras e respectivo retorno.

Viagens e estadias, em qualquer tempo, de pessoal administrativo, de consultoria, de supervisão ou qualquer outro ligado à Contratada e a serviço da obra; Incluem, outros sim, todos os serviços indiretos de administração e coordenação, necessários à execução da obra, realizados no local da obra ou fora dele, tais como: planejamento, controle, coordenação, serviços de administração, de contabilidade, de almoxarifado, de pessoal, etc





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



#### **4.0. TERRAPELNAGEM**

##### **Limpeza mecanizada da via:**

As árvores e arbustos que não interferirem na construção e que tiverem especial valor por razões históricas, cênicas ou por outro motivo relevante, deverão ser preservadas;

As árvores e arbustos serão eleirados nas laterais das vias.

No destocamento mecânico deverão ser tomadas as precauções de segurança contra acidentes por tombamentos de árvores sobre os equipamentos e seus condutores;

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento, limpeza ou capina não tenham sido totalmente concluídos;

Os equipamentos a serem utilizados, conforme o caso serão os seguintes

- Trator de esteira com lâmina;
- Motoniveladora;
- Serra circular;
- Caminhão basculante;
- Ferramenta manuais

##### **Medição**

Os serviços de limpeza serão medidos em m<sup>2</sup>, de conformidade com a planilha de preços unitários, e obedecendo ao prazo estimado pelo cronograma físico-financeiro.

Todo o material proveniente deste serviço será retirado para um local definido pela fiscalização.

##### **Escavação mecanizada de base existente:**

A operação de corte consistirá na escavação do material até o nível previsto para a plataforma da via. O desenvolvimento da escavação poderá mediante a previsão de utilização adequada do material ou de sua rejeição.

O material escavado nos cortes deverá ser retirado da obra.

Os taludes de corte terão uma inclinação de 2:3.

Será feita a escavação mecanizada de 5 cm da base existente das vias, estes materiais retirados serão substituídos por piçarra compactada.

##### **Escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação de material de revestimento de 1ª categoria:**

A insuficiência de materiais adequados provenientes de alagamento obriga à recorrência de matérias de empréstimo laterais ou de jazidas predeterminadas para construção de aterros;

Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados geometricamente de forma que sua drenagem seja feita facilmente.

Será feita a escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação de material de revestimento (piçarra), este material será extraído de jazida próxima a sede do município, devidamente regular perante os órgãos ambientais, este material deverá ser de boa qualidade, pois será o revestimento da via.

O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito da via e espalhados em camadas com espessura de 10cm, mediante a utilização dos equipamentos adequados.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material, o acabamento deverá ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada.

Quando necessário umedecer o material para compactação, a água deverá ser colocada por caminhão tanque munido de borrifador. Se, ao contrário, a umidade for excessiva, a evaporação poderá ser agilizada pela utilização de motoniveladora ou grade de disco.

No decorrer do processo, deverá ser adotada precaução para não prejudicar a camada precedente compactada.

**Equipamentos a serem utilizados nos serviços:**

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados no serviço de terraplenagem, em quantidade e capacidade variáveis, conforme o caso:

- Carregador frontal;
- Trator de esteira com lâmina;
- Trator com pneus;
- Caminhão basculante;
- Motoniveladora;
- Rolo compactador liso;
- Rolo compactador pé-de-carneiro;
- Caminhão irrigador;
- Grade de discos;
- Equipamentos manuais.

**5.0. DRENAGEM**

Nos pontos determinados em projeto serão instaladas tubulações em concreto de DN variável, conforme cada necessidade. A execução se dará com a abertura de valas no sentido transversal dos ramais contemplados, a execução de um lastro de areia e o procedimento de instalação da tubulação para proporcionar o perfeito fluxo dos córregos presentes na região. A seguir relação das tubulações a serem instaladas em cada ramal contemplado:

| ITEM       | DESCRIÇÃO                | COMP   | COORDENADAS GEOGRÁFICAS |               |               |
|------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
|            |                          |        | PONTO                   | LATITUDE      | LONGITUDE     |
| <b>1.0</b> | <b>Ramal Taperinha</b>   |        |                         |               |               |
| 1.1        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 015                     | 00°52'45.01"S | 46°59'03.29"W |
| <b>2.0</b> | <b>Ramal Sacatandeua</b> |        |                         |               |               |
| 2.1        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 017                     | 00°52'52.41"S | 47°01'33.56"W |
| 2.2        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 018                     | 00°52'40.02"S | 47°01'36.21"W |
| 2.3        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 019                     | 00°52'32.31"S | 47°01'38.79"W |
| 2.4        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 020                     | 00°52'19.32"S | 47°01'50.56"W |
| 2.5        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 021                     | 00°52'14.95"S | 47°01'53.24"W |
| 2.6        | TB Ø 800mm               | 7,00 m | 062                     | 00°53'14.28"S | 47° 1'13.37"O |





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU



|            |                            |        |     |               |               |
|------------|----------------------------|--------|-----|---------------|---------------|
| <b>3.0</b> | <b>Ramal Transmacaco 1</b> |        |     |               |               |
| 3.1        | TB Ø 600mm                 | 7,00 m | 022 | 00°53'45.65"S | 47°01'02.25"W |
| 3.2        | TB Ø 2x1000mm              | 7,00 m | 024 | 00°54'16.36"S | 47°01'04.78"W |
| 3.3        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 025 | 00°54'28.02"S | 47°01'14.41"W |
| 3.4        | TB Ø 1000mm                | 7,00 m | 026 | 00°54'44.12"S | 47°01'31.24"W |
| 3.5        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 027 | 00°54'47.64"S | 47°01'40.11"W |
| 3.6        | TB Ø 3x1000mm              | 7,00 m | 028 | 00°54'56.01"S | 47°01'53.05"W |
| 3.7        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 029 | 00°54'57.38"S | 47°01'54.68"W |
| 3.8        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 030 | 00°55'11.49"S | 47°01'49.49"W |
| 3.9        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 031 | 00°55'19.37"S | 47°01'43.26"W |
|            |                            |        |     |               |               |
| <b>4.0</b> | <b>Ramal Transmacaco 2</b> |        |     |               |               |
| 4.1        | TB Ø 3x1000mm              | 7,00 m | 032 | 00°55'51.56"S | 47°01'47.07"W |
| 4.2        | TB Ø 1000mm                | 7,00 m | 034 | 00°56'24.60"S | 47°01'54.76"W |
| 4.3        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 035 | 00°56'35.66"S | 47°01'51.90"W |
| 4.4        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 036 | 00°56'44.80"S | 47°01'58.03"W |
| 4.5        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 038 | 00°56'51.17"S | 47°02'26.47"W |
| 4.6        | TB Ø 1000mm                | 7,00 m | 044 | 00°58'19.04"S | 47°01'58.34"W |
|            |                            |        |     |               |               |
| <b>5.0</b> | <b>Ramal do Doca</b>       |        |     |               |               |
| 5.1        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 045 | 00°57'09.48"S | 47°02'47.67"W |
| 5.2        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 046 | 00°57'09.84"S | 47°02'52.66"W |
| 5.3        | TB Ø 1000mm                | 7,00 m | 047 | 00°57'05.79"S | 47°03'00.21"W |
| 5.4        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 048 | 00°57'01.64"S | 47°03'04.35"W |
| 5.5        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 049 | 00°56'59.48"S | 47°03'07.86"W |
| 5.6        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 050 | 00°56'56.34"S | 47°03'25.67"W |
| 5.7        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 051 | 00°56'59.70"S | 47°03'39.84"W |
| 5.8        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 053 | 00°56'52.67"S | 47°04'23.79"W |
|            |                            |        |     |               |               |
| <b>6.0</b> | <b>Ramal da Simone</b>     |        |     |               |               |
| 6.1        | TB Ø 600mm                 | 7,00 m | 055 | 00°55'33.93"S | 47°04'14.09"W |
| 6.2        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 056 | 00°55'57.57"S | 47°03'58.12"W |
| 6.3        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 057 | 00°56'3.12"S  | 47°03'38.82"W |
|            |                            |        |     |               |               |
| <b>7.0</b> | <b>Ramal do Arariba</b>    |        |     |               |               |
| 7.1        | TB Ø 600mm                 | 7,00 m | 058 | 00°54'03.31"S | 47°02'16.68"W |
| 7.2        | TB Ø 600mm                 | 7,00 m | 059 | 00°53'28.40"S | 47°02'13.57"W |
| 7.3        | TB Ø 600mm                 | 7,00 m | 060 | 00°53'20.92"S | 47°02'14.45"W |
| 7.4        | TB Ø 800mm                 | 7,00 m | 061 | 00°53'01.50"S | 47°02'34.92"W |

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS  
CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma  
digital por CESAR  
EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS  
FILHO:59345420282

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho  
Eng.º Civil – CREA/PA - 1502763729



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS  
BDI ADOTADO: 29,77%  
REF.: SINAPI-PA ABRIL/2022- DESONERADO - SEDOP/PA - MAIO/2022  
DESEMBOLSO: R\$ 4.173.021,48  
PRAZO: 240 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

| CÓDIGO                              | ÓRGÃO      | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                     | UNID  | QUANT      | R\$ S/BDI      | R\$ C/BDI                | R\$ PARCIAL             | Peso           |
|-------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>           |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                |                          |                         |                |
| 10004                               | SEDOP-PA   | 1.0  | Placa da obra em chapa galvanizada                                                                                                                                             | m²    | 12,00      | R\$ 499,97     | R\$ 648,81               | R\$ 7.785,72            | 0,19%          |
| 10767                               | SEDOP-PA   | 1.1  | Barracão de madeira (incl. instalações)                                                                                                                                        | m²    | 30,00      | R\$ 562,56     | R\$ 730,03               | R\$ 21.900,90           | 0,52%          |
| 93212                               | CEF-SINAPI | 1.3  | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. AF 02/2016                                                                               | m²    | 9,00       | R\$ 996,58     | R\$ 1.293,26             | R\$ 11.639,34           | 0,28%          |
| 99064                               | CEF-SINAPI | 1.4  | Locação de Pavimento                                                                                                                                                           | m     | 30.576,00  | R\$ 0,31       | R\$ 0,40                 | R\$ 12.230,40           | 0,29%          |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total</b>         | <b>R\$ 53.556,36</b>    | <b>1,28%</b>   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>          |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                |                          |                         |                |
| CPU                                 | CPU - 01   | 2.1  | Administração local da obra                                                                                                                                                    | uni   | 1,00       | R\$ 132.741,76 | R\$ 172.258,98           | R\$ 172.258,98          | 4,13%          |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total</b>         | <b>R\$ 172.258,98</b>   | <b>4,13%</b>   |
| <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                |                          |                         |                |
| CPU                                 | CPU - 02   | 3.0  | Mobilização de materiais e equipamentos                                                                                                                                        | uni   | 1,00       | R\$ 3.927,43   | R\$ 5.096,63             | R\$ 5.096,63            | 0,12%          |
| CPU                                 | CPU - 03   | 3.2  | Desmobilização de materiais e equipamentos                                                                                                                                     | uni   | 1,00       | R\$ 3.927,43   | R\$ 5.096,63             | R\$ 5.096,63            | 0,12%          |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total</b>         | <b>R\$ 10.193,26</b>    | <b>0,24%</b>   |
| <b>TERRAPLENAGEM</b>                |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                |                          |                         |                |
| 98525                               | CEF-SINAPI | 4.1  | Limpeza macanizada da via                                                                                                                                                      | m²    | 183.456,00 | R\$ 0,36       | R\$ 0,47                 | R\$ 86.224,32           | 2,07%          |
| 101114                              | CEF-SINAPI | 4.2  | Escavação mecanizada de base existente                                                                                                                                         | m³    | 18.345,60  | R\$ 4,03       | R\$ 5,23                 | R\$ 95.947,49           | 2,30%          |
| 93589                               | CEF-SINAPI | 4.3  | Transporte de material da escavação - boca-fora - DMT = 25 km                                                                                                                  | m³*km | 137.150,67 | R\$ 2,58       | R\$ 3,35                 | R\$ 459.454,74          | 11,01%         |
| 100574                              | CEF-SINAPI | 4.4  | Espalhamento de material em boca-fora, com utilização de trator                                                                                                                | m³    | 18.345,60  | R\$ 1,40       | R\$ 1,82                 | R\$ 33.388,99           | 0,80%          |
| 101117                              | CEF-SINAPI | 4.5  | Escavação, carga e transporte de mat. De 1ª categoria                                                                                                                          | m³    | 33.022,08  | R\$ 3,24       | R\$ 4,20                 | R\$ 138.692,74          | 3,32%          |
| 93589                               | CEF-SINAPI | 4.6  | Transporte de material da escavação 1ª categoria - DMT = 25 km                                                                                                                 | m³*km | 246.871,21 | R\$ 2,58       | R\$ 3,35                 | R\$ 827.018,55          | 19,82%         |
| 6079                                | CEF-SINAPI | 4.7  | Argila, argila vermelha ou argila areosa! retirada na jazida, sem transporte)                                                                                                  | m³    | 33.022,08  | R\$ 37,28      | R\$ 48,38                | R\$ 1.597.608,23        | 38,28%         |
| 100574                              | CEF-SINAPI | 4.8  | Espalhamento de material de 1ª categoria                                                                                                                                       | m³    | 33.022,08  | R\$ 1,40       | R\$ 1,82                 | R\$ 60.100,19           | 1,44%          |
| 96385                               | CEF-SINAPI | 4.9  | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusivo solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019                                               | m³    | 33.022,08  | R\$ 10,72      | R\$ 13,91                | R\$ 459.337,13          | 11,01%         |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total</b>         | <b>R\$ 3.757.772,38</b> | <b>90,05%</b>  |
| <b>DRENAGEM</b>                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                |                          |                         |                |
| 101618                              | CEF-SINAPI | 5.1  | Lastro de areia                                                                                                                                                                | m³    | 38,22      | R\$ 189,26     | R\$ 245,60               | R\$ 9.386,83            | 0,22%          |
| 92212                               | CEF-SINAPI | 5.2  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m     | 35,00      | R\$ 275,22     | R\$ 357,15               | R\$ 12.500,25           | 0,30%          |
| 92214                               | CEF-SINAPI | 5.3  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  | m     | 168,00     | R\$ 436,68     | R\$ 566,68               | R\$ 95.202,24           | 2,28%          |
| 92216                               | CEF-SINAPI | 5.4  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m     | 91,00      | R\$ 526,30     | R\$ 682,98               | R\$ 62.151,18           | 1,49%          |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total</b>         | <b>R\$ 179.240,50</b>   | <b>4,30%</b>   |
|                                     |            |      |                                                                                                                                                                                |       |            |                | <b>R\$ Total da Obra</b> | <b>R\$ 4.173.021,48</b> | <b>100,00%</b> |

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282  
Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Data: 2022.06.23 11:53:27 -03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
ENG.CIVIL  
CREA-PA 150276372-9



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS  
PRAZO: 240 DIAS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO

| ITEM | DESCRIÇÃO                    | R\$ PARCIAL      | PERÍODO E VALOR |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |        | %     |
|------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|-------|
|      |                              |                  | 30 dias         | 60 dias          | 90 dias          | 120 dias         | 150 dias         | 180 dias         | 210 dias         | 240 dias         |              |        |       |
| 1.0  | SERVIÇO PRELIMINAR           | R\$ 53.556,36    | 30,00%          | 25,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |              |        | 1,28% |
|      |                              | R\$ 16.066,91    | R\$ 13.389,09   | R\$ 13.389,09    | R\$ 10.711,27    |                  |                  |                  |                  |                  |              |        |       |
| 2.0  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL          | R\$ 172.258,98   | 12,82%          | 12,63%           | 12,63%           | 12,57%           | 12,31%           | 12,31%           | 12,31%           | 12,31%           | 12,42%       | 4,13%  |       |
|      |                              | R\$ 22.083,60    | R\$ 21.756,31   | R\$ 21.756,31    | R\$ 21.652,95    | R\$ 21.205,08    | R\$ 21.205,08    | R\$ 21.205,08    | R\$ 21.205,08    | R\$ 21.394,57    | 50,00%       |        |       |
| 3.0  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 10.193,26    | R\$ 5.096,63    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | R\$ 5.096,63 | 0,24%  |       |
| 4.0  | TERRAPLENAGEM                | R\$ 3.757.772,38 | 12,50%          | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%       | 90,05% |       |
|      |                              | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55  | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | R\$ 469.721,55   | 12,50%       |        |       |
| 5.0  | DRENAGEM                     | R\$ 179.240,50   | 12,50%          | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%       | 4,30%  |       |
|      |                              | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06   | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | R\$ 22.405,06    | 100,00%      |        |       |
|      | Total da Parcela             | R\$ 4.173.021,48 | R\$ 535.373,75  | R\$ 527.272,01   | R\$ 524.490,83   | R\$ 513.331,69   | R\$ 513.331,69   | R\$ 513.331,69   | R\$ 513.331,69   | R\$ 518.617,81   |              |        |       |
|      | Percentual Simples           |                  | 12,83%          | 12,64%           | 12,57%           | 12,30%           | 12,30%           | 12,30%           | 12,30%           | 12,43%           |              |        |       |
|      | Total Acumulado              |                  | R\$ 535.373,75  | R\$ 1.062.645,76 | R\$ 1.589.917,77 | R\$ 2.114.408,60 | R\$ 2.627.740,29 | R\$ 3.141.071,98 | R\$ 3.654.403,67 | R\$ 4.173.021,48 |              |        |       |
|      | Percentual Acumulado         |                  | 12,83%          | 25,47%           | 38,11%           | 50,68%           | 62,98%           | 75,28%           | 87,58%           | 100,0%           |              |        |       |

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Dados: 2022.06.23 11:50:52  
-03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
ENG.CIVIL  
CREA-PA 150276372-9





MEMÓRIA DE CÁLCULO

**1.0 SERVIÇO PRELIMINAR**

| 1.1 Placa da obra em chapa galvanizada |           |        |        |              |                            |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|----------------------------|
|                                        | Descrição | Compr. | Larg.  | Quant        | Área                       |
|                                        |           | 2,00 m | 3,00 m | 2,00         | 12,00 m <sup>2</sup>       |
|                                        |           |        |        | <b>Total</b> | <b>12,00 m<sup>2</sup></b> |

| 1.2 Barracão de madeira (incl. instalações) |                   |        |              |                            |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|----------------------------|
|                                             | Descrição         | Compr. | Larg.        | Área                       |
|                                             | Canteiro de Obras | 6,00 m | 5,00 m       | 30,00 m <sup>2</sup>       |
|                                             |                   |        | <b>Total</b> | <b>30,00 m<sup>2</sup></b> |

| 1.3 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. AF_02/2016 |                   |        |              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------------|
|                                                                                                      | Descrição         | Compr. | Larg.        | Área                      |
|                                                                                                      | Canteiro de Obras | 3,00 m | 3,00 m       | 9,00 m <sup>2</sup>       |
|                                                                                                      |                   |        | <b>Total</b> | <b>9,00 m<sup>2</sup></b> |

| 1.4 Locação de Pavimento |                     |                    |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                          | Descrição           | Compr.             |
| 1                        | Ramal Taperinha     | 3.491,00 m         |
| 2                        | Ramal Sacatandeua   | 5.459,00 m         |
| 3                        | Ramal Transmacaco 1 | 4.821,00 m         |
| 4                        | Ramal Transmacaco 2 | 7.271,00 m         |
| 5                        | Ramal do Doca       | 4.004,00 m         |
| 6                        | Ramal da Simone     | 1.989,00 m         |
| 7                        | Ramal do Arariba    | 3.541,00 m         |
|                          | <b>Total</b>        | <b>30.576,00 m</b> |

**2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

| 2.1 Administração local da obra |                |             |
|---------------------------------|----------------|-------------|
|                                 | Descrição      | Quant       |
|                                 | Equipe Técnica | 1,00        |
|                                 | <b>Total</b>   | <b>1,00</b> |

**3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

| 3.1 Mobilização de materiais e equipamentos |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                             | Descrição    | Quant       |
|                                             | Mobilização  | 1,00        |
|                                             | <b>Total</b> | <b>1,00</b> |

| 3.2 Desmobilização de materiais e equipamentos |              |             |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                                                | Descrição    | Quant       |
|                                                | Mobilização  | 1,00        |
|                                                | <b>Total</b> | <b>1,00</b> |

**4.0 TERRAPLENAGEM**

| 4.1 Limpeza mecanizada da via |                     |            |              |                                |
|-------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------|
|                               | Descrição           | Compr.     | Larg         | Área                           |
| 1                             | Ramal Taperinha     | 3.491,00 m | 6,00 m       | 20946,00 m <sup>2</sup>        |
| 2                             | Ramal Sacatandeua   | 5.459,00 m | 6,00 m       | 32754,00 m <sup>2</sup>        |
| 3                             | Ramal Transmacaco 1 | 4.821,00 m | 6,00 m       | 28926,00 m <sup>2</sup>        |
| 4                             | Ramal Transmacaco 2 | 7.271,00 m | 6,00 m       | 43626,00 m <sup>2</sup>        |
| 5                             | Ramal do Doca       | 4.004,00 m | 6,00 m       | 24024,00 m <sup>2</sup>        |
| 6                             | Ramal da Simone     | 1.989,00 m | 6,00 m       | 11934,00 m <sup>2</sup>        |
| 7                             | Ramal do Arariba    | 3.541,00 m | 6,00 m       | 21246,00 m <sup>2</sup>        |
|                               |                     |            | <b>Total</b> | <b>183456,00 m<sup>2</sup></b> |

| 4.2 Escavação mecanizada de base existente |                     |                         |                        |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                                            | Descrição           | Área                    | Vol.Corte              |
| 1                                          | Ramal Taperinha     | 20946,00 m <sup>2</sup> | 2094,60 m <sup>3</sup> |
| 2                                          | Ramal Sacatandeua   | 32754,00 m <sup>2</sup> | 3275,40 m <sup>3</sup> |
| 3                                          | Ramal Transmacaco 1 | 28926,00 m <sup>2</sup> | 2892,60 m <sup>3</sup> |



|   |                     |                         |              |                               |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4 | Ramal Transmacaco 2 | 43626,00 m <sup>3</sup> | 0,10 m       | 4362,60 m <sup>3</sup>        |
| 5 | Ramal do Doca       | 24024,00 m <sup>3</sup> | 0,10 m       | 2402,40 m <sup>3</sup>        |
| 6 | Ramal da Simone     | 11934,00 m <sup>3</sup> | 0,10 m       | 1193,40 m <sup>3</sup>        |
| 7 | Ramal do Arariba    | 21246,00 m <sup>3</sup> | 0,10 m       | 2124,60 m <sup>3</sup>        |
|   |                     |                         | <b>Total</b> | <b>18345,60 m<sup>3</sup></b> |

|            |                                                                      |                        |              |                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>4.3</b> | <b>Transporte de material da escavação - bota-fora - DMT = 25 Km</b> |                        |              |                                   |
|            | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Vol.Corte</b>       | <b>DMT</b>   | <b>Volume Parcial</b>             |
| 1          | Ramal Taperinha                                                      | 2094,60 m <sup>3</sup> | 1,32 km      | 2764,87 m <sup>3</sup> xkm        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                                                    | 3275,40 m <sup>3</sup> | 5,13 km      | 16802,80 m <sup>3</sup> xkm       |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                                                  | 2892,60 m <sup>3</sup> | 5,30 km      | 15330,78 m <sup>3</sup> xkm       |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                                                  | 4362,60 m <sup>3</sup> | 10,41 km     | 45414,67 m <sup>3</sup> xkm       |
| 5          | Ramal do Doca                                                        | 2402,40 m <sup>3</sup> | 11,88 km     | 28540,51 m <sup>3</sup> xkm       |
| 6          | Ramal da Simone                                                      | 1193,40 m <sup>3</sup> | 11,00 km     | 13127,40 m <sup>3</sup> xkm       |
| 7          | Ramal do Arariba                                                     | 2124,60 m <sup>3</sup> | 7,14 km      | 15169,64 m <sup>3</sup> xkm       |
|            |                                                                      |                        | <b>Total</b> | <b>137150,67 m<sup>3</sup>xkm</b> |

|            |                                                                        |                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator</b> |                               |
|            | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Vol.Corte</b>              |
| 1          | Ramal Taperinha                                                        | 2094,60 m <sup>3</sup>        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                                                      | 3275,40 m <sup>3</sup>        |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                                                    | 2892,60 m <sup>3</sup>        |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                                                    | 4362,60 m <sup>3</sup>        |
| 5          | Ramal do Doca                                                          | 2402,40 m <sup>3</sup>        |
| 6          | Ramal da Simone                                                        | 1193,40 m <sup>3</sup>        |
| 7          | Ramal do Arariba                                                       | 2124,60 m <sup>3</sup>        |
|            | <b>Total</b>                                                           | <b>18345,60 m<sup>3</sup></b> |

|            |                                                              |                         |                  |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>4.5</b> | <b>Escavação, carga e transporte de mat. De 1ª categoria</b> |                         |                  |                               |
|            | <b>Descrição</b>                                             | <b>Área</b>             | <b>Espessura</b> | <b>Vol.Aterro</b>             |
| 1          | Ramal Taperinha                                              | 20946,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 3770,28 m <sup>3</sup>        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                                            | 32754,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 5895,72 m <sup>3</sup>        |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                                          | 28926,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 5206,68 m <sup>3</sup>        |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                                          | 43626,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 7852,68 m <sup>3</sup>        |
| 5          | Ramal do Doca                                                | 24024,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 4324,32 m <sup>3</sup>        |
| 6          | Ramal da Simone                                              | 11934,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 2148,12 m <sup>3</sup>        |
| 7          | Ramal do Arariba                                             | 21246,00 m <sup>2</sup> | 0,18 m           | 3824,28 m <sup>3</sup>        |
|            |                                                              |                         | <b>Total</b>     | <b>33022,08 m<sup>3</sup></b> |

|            |                                                                      |                        |              |                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>4.6</b> | <b>Transporte de material da escavação 1ª categoria - DMT =25 km</b> |                        |              |                                   |
|            | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Vol.Aterro</b>      | <b>DMT</b>   | <b>Volume Parcial</b>             |
| 1          | Ramal Taperinha                                                      | 3770,28 m <sup>3</sup> | 1,32 km      | 4976,77 m <sup>3</sup> xkm        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                                                    | 5895,72 m <sup>3</sup> | 5,13 km      | 30245,04 m <sup>3</sup> xkm       |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                                                  | 5206,68 m <sup>3</sup> | 5,30 km      | 27595,40 m <sup>3</sup> xkm       |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                                                  | 7852,68 m <sup>3</sup> | 10,41 km     | 81746,40 m <sup>3</sup> xkm       |
| 5          | Ramal do Doca                                                        | 4324,32 m <sup>3</sup> | 11,88 km     | 51372,92 m <sup>3</sup> xkm       |
| 6          | Ramal da Simone                                                      | 2148,12 m <sup>3</sup> | 11,00 km     | 23629,32 m <sup>3</sup> xkm       |
| 7          | Ramal do Arariba                                                     | 3824,28 m <sup>3</sup> | 7,14 km      | 27305,36 m <sup>3</sup> xkm       |
|            |                                                                      |                        | <b>Total</b> | <b>246871,21 m<sup>3</sup>xkm</b> |

|            |                                                                                      |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4.7</b> | <b>Argila, argila vermelha ou argila areosa( retirada na jazida, sem transporte)</b> |                               |
|            | <b>Descrição</b>                                                                     | <b>Vol.Aterro</b>             |
| 1          | Ramal Taperinha                                                                      | 3770,28 m <sup>3</sup>        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                                                                    | 5895,72 m <sup>3</sup>        |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                                                                  | 5206,68 m <sup>3</sup>        |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                                                                  | 7852,68 m <sup>3</sup>        |
| 5          | Ramal do Doca                                                                        | 4324,32 m <sup>3</sup>        |
| 6          | Ramal da Simone                                                                      | 2148,12 m <sup>3</sup>        |
| 7          | Ramal do Arariba                                                                     | 3824,28 m <sup>3</sup>        |
|            | <b>Total</b>                                                                         | <b>33022,08 m<sup>3</sup></b> |

|            |                                                 |                               |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>4.8</b> | <b>Espalhamento de material de 1ª categoria</b> |                               |
|            | <b>Descrição</b>                                | <b>Vol.Aterro</b>             |
| 1          | Ramal Taperinha                                 | 3770,28 m <sup>3</sup>        |
| 2          | Ramal Sacatandeua                               | 5895,72 m <sup>3</sup>        |
| 3          | Ramal Transmacaco 1                             | 5206,68 m <sup>3</sup>        |
| 4          | Ramal Transmacaco 2                             | 7852,68 m <sup>3</sup>        |
| 5          | Ramal do Doca                                   | 4324,32 m <sup>3</sup>        |
| 6          | Ramal da Simone                                 | 2148,12 m <sup>3</sup>        |
| 7          | Ramal do Arariba                                | 3824,28 m <sup>3</sup>        |
|            | <b>Total</b>                                    | <b>33022,08 m<sup>3</sup></b> |





|     |                                                                                                                                  |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.9 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019 |             |
|     | Descrição                                                                                                                        | Vol.Aterro  |
| 1   | Ramal Taperinha                                                                                                                  | 3770,28 m³  |
| 2   | Ramal Sacatandeuá                                                                                                                | 5895,72 m³  |
| 3   | Ramal Transmacaco 1                                                                                                              | 5206,68 m³  |
| 4   | Ramal Transmacaco 2                                                                                                              | 7852,68 m³  |
| 5   | Ramal do Doca                                                                                                                    | 4324,32 m³  |
| 6   | Ramal da Simone                                                                                                                  | 2148,12 m³  |
| 7   | Ramal do Arariba                                                                                                                 | 3824,28 m³  |
|     | Total                                                                                                                            | 33022,08 m³ |

|     |          |
|-----|----------|
| 5.0 | DRENAGEM |
|-----|----------|

|     |                            |          |        |        |          |
|-----|----------------------------|----------|--------|--------|----------|
| 5.1 | Lastro de areia            |          |        |        |          |
|     | Descrição                  | Comp     | Larg   | Altura | Volume   |
| 1   | TUBO DE CONCRETO DN 600mm  | 35,00 m  | 1,30 m | 0,10 m | 4,55 m³  |
| 2   | TUBO DE CONCRETO DN 800mm  | 168,00 m | 1,30 m | 0,10 m | 21,84 m³ |
| 3   | TUBO DE CONCRETO DN 1000mm | 91,00 m  | 1,30 m | 0,10 m | 11,83 m³ |
|     | Total                      |          |        |        | 38,22 m³ |

|     |                                                                                                                                                                                |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |         |
|     | Descrição                                                                                                                                                                      | Comp    |
|     | TUBO DE CONCRETO DN 600mm                                                                                                                                                      | 35,00 m |
|     | Total                                                                                                                                                                          | 35,00 m |

|     |                                                                                                                                                                               |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |          |
|     | Descrição                                                                                                                                                                     | Comp     |
|     | TUBO DE CONCRETO DN 800mm                                                                                                                                                     | 168,00 m |
|     | Total                                                                                                                                                                         | 168,00 m |

|     |                                                                                                                                                                                |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |         |
|     | Descrição                                                                                                                                                                      | Comp    |
|     | TUBO DE CONCRETO DN 1000mm                                                                                                                                                     | 91,00 m |
|     | Total                                                                                                                                                                          | 91,00 m |

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Dados: 2022.06.23 11:51:49 -03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
ENG.CIVIL  
CREA-PA 150276372-9





COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADO

| 2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                  |       |                                                      |      |          |                         |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|
| 2.1 CPU - 01 Administração local da obra |       |                                                      |      |          |                         |
| Fonte                                    | Cód   | Descrição                                            | Unid | Quant.   | R\$                     |
|                                          |       |                                                      |      |          | Unit. Total             |
| SINAPI                                   | 90778 | Eng. Civil Pleno c/ encargos complementares          | h    | 480,00   | R\$ 93,30 R\$ 44.784,00 |
| SINAPI                                   | 90766 | Almoxarife c/ encargos complementares                | h    | 1.408,00 | R\$ 17,86 R\$ 25.146,88 |
| SINAPI                                   | 90776 | Encarregado geral da obra c/ encargos complementares | h    | 1.408,00 | R\$ 18,51 R\$ 26.062,08 |
| SINAPI                                   | 88326 | Vigia noturno c/ encargos complementares             | h    | 1.760,00 | R\$ 20,88 R\$ 36.748,80 |
|                                          |       |                                                      |      | Total    | R\$ 132.741,76          |

| Memória de Cálculo |       |                                                      |          |              |       |          |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------|
|                    |       | h/dia                                                | dias/mês | Quant. Meses | Total |          |
| SINAPI             | 90778 | Eng. Civil Pleno c/ encargos complementares          | 4,00     | 15,00        | 8,00  | 480,00   |
| SINAPI             | 90766 | Almoxarife c/ encargos complementares                | 8,00     | 22,00        | 8,00  | 1.408,00 |
| SINAPI             | 90776 | Encarregado geral da obra c/ encargos complementares | 8,00     | 22,00        | 8,00  | 1.408,00 |
| SINAPI             | 88326 | Vigia noturno c/ encargos complementares             | 10,00    | 22,00        | 8,00  | 1.760,00 |

| 3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                     |        |                                                                                                                                                                                        |           |           |         |               |                    |                  |                                                                |
|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 CPU - 02 Mobilização de materiais e equipamentos |        |                                                                                                                                                                                        |           |           |         |               |                    |                  |                                                                |
| Item                                                 | Código | Equipamentos Transportados                                                                                                                                                             | Origem    | Destino   | Viagens | Distância(km) | Tempo de Viagem(h) | Quant. de Equip. | Equip.                                                         |
| 1.1                                                  | 5932   | Motoneveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m                                                                       | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 3,00             | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.2                                                  | 5684   | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68m                                          | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 2,00             | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.3                                                  | 96463  | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. Af_06/2017                              | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 2,00             | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.4                                                  | 5901   | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 1,42               | 3,00             | Condução própria                                               |



|           |       |                                                                                                                                                                                                                |            |           |      |       |      |      |            |              |                                                                |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------|------|------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.5       | 5631  | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp                                                                                                           | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 2,00 | R\$ 207,65 | R\$ 442,29   | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.6       | 96035 | Caminhão basculante 10 m³, trucado, potência 230 cv, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado - chp diurno. Af_02/2017                                                               | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 1,42 | 5,00 | R\$ 282,31 | R\$ 400,88   | Condução própria                                               |
| 1.7       | 5680  | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Min. 1 m³, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 129,35 | R\$ 275,52   | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.8       | 96020 | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. Af_02/2017                                                                                                      | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 189,28 | R\$ 403,17   | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.9       | 5944  | Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m³, peso operacional 18338 kg                                                                                                    | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 261,48 | R\$ 556,95   | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| R\$ Total |       |                                                                                                                                                                                                                |            |           |      |       |      |      |            | R\$ 3.927,43 |                                                                |

| 3.2 | CPU - 03 | Desmobilização de materiais e equipamentos                                                                                                                | Origem     | Destino   | Viagens | Distância(km) | Tempo de Viagem(h) | Quant. de Equip. | R\$ Unit.  | R\$ Total  | Equip.                                                         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 5932     | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m                                          | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 3,00             | R\$ 259,91 | R\$ 553,61 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.2 | 5684     | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68m             | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 2,00             | R\$ 163,56 | R\$ 348,38 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.3 | 96463    | Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. Af_06/2017 | Sta. Maria | Quatipuru | 1,00    | 85,00         | 2,13               | 2,00             | R\$ 220,78 | R\$ 470,26 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |



|                  |       |                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |       |      |      |            |                     |                                                                |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|------|------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.4              | 5901  | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água                         | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 1,42 | 3,00 | R\$ 335,47 | R\$ 476,37          | Condução própria                                               |
| 1.5              | 5631  | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp                                                                                                           | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 2,00 | R\$ 207,65 | R\$ 442,29          | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.6              | 96035 | Caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 cv, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado - chp diurno. Af_02/2017                                                               | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 1,42 | 5,00 | R\$ 282,31 | R\$ 400,88          | Condução própria                                               |
| 1.7              | 5680  | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência liq. 79 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 129,35 | R\$ 275,52          | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.8              | 96020 | Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno. Af_02/2017                                                                                                      | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 189,28 | R\$ 403,17          | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| 1.9              | 5944  | Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg                                                                                                    | Sta.Maria | Quatipuru | 1,00 | 85,00 | 2,13 | 3,00 | R\$ 261,48 | R\$ 556,95          | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 Kw |
| <b>R\$ Total</b> |       |                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |       |      |      |            | <b>R\$ 3.927,43</b> |                                                                |

**Obs 1:** O tempo de viagem considerado será do deslocamento do cavalo mecânico com reboque, na velocidade média carregado - 40km/h e descarregado na velocidade média 60km/h para a distância de 100,00 km (Sta. Maria/Quatipuru), ou seja calcula-se frete utilizando-se do tempo de ida carregado e volta descarregado apenas para mobilização. Então, tem-se:  $VM = s/t \Rightarrow 40 \text{ km/h} = 85,00/t \Rightarrow t1 = 85,00/40 \Rightarrow t1 = 2,13h$ .

**Obs 2:** Os equipamentos do tipo caminhão pipa, caminhão basculante terão condução por conta própria, ou seja não utilizarão cavalo mecânico para deslocamento, diz-se: que vão rodando, portanto o número de viagens para esses equipamentos serão 1 e o tempo de deslocamento será de 1,42h, considerando a velocidade média de 60 km/h para caminhão pipa/caminhão basculante.

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282  
Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Data: 2022.06.23 11:50:29 -03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
ENG.CIVIL  
CREA-PA 150276372-9



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS



BDI - DESONERADO

| ITEM       | DESCRIÇÃO                | %             |
|------------|--------------------------|---------------|
| <b>1.0</b> | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>  | <b>5,64%</b>  |
| 1.1        | Administração Central    | 3,80%         |
| 1.2        | Seguros + Garantia       | 0,32%         |
| 1.3        | Riscos                   | 0,50%         |
| 1.5        | Despesas Financeiras     | 1,02%         |
| <b>2.0</b> | <b>TRIBUTOS</b>          | <b>13,15%</b> |
| 2.1        | Pis                      | 0,65%         |
| 2.2        | Cofins                   | 3,00%         |
| 2.3        | ISS                      | 5,00%         |
| 2.4        | CPRB                     | 4,50%         |
| <b>3.0</b> | <b>LUCRO</b>             | <b>6,64%</b>  |
| 3.1        | Lucro                    | 6,64%         |
| <b>4.0</b> | <b>TAXA TOTAL DE BDI</b> | <b>29,77%</b> |

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Dados: 2022.06.23 11:53:03  
-03'00'

**CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**  
**ENG.CIVIL**  
**CREA-PA 1502763729**





ENCARGOS SOCIAIS-DESONERADO

| COD                   | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>GRUPO A</b>        |                                                                                                            |               |               |
| A1                    | INSS                                                                                                       | 0,00%         | 0,00%         |
| A2                    | SESI                                                                                                       | 1,50%         | 1,50%         |
| A3                    | SENAI                                                                                                      | 1,00%         | 1,00%         |
| A4                    | INCRA                                                                                                      | 0,20%         | 0,20%         |
| A5                    | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%         | 0,60%         |
| A6                    | Salário Educação                                                                                           | 2,50%         | 2,50%         |
| A7                    | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%         | 3,00%         |
| A8                    | FGTS                                                                                                       | 8,00%         | 8,00%         |
| A9                    | SECONCI                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>A</b>              | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |
| <b>GRUPO B</b>        |                                                                                                            |               |               |
| B1                    | Repouso Semanal Renumerado                                                                                 | 18,12%        | Não Inside    |
| B2                    | Feriados                                                                                                   | 4,16%         | Não Inside    |
| B3                    | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,94%         | 0,71%         |
| B4                    | 13º Salário                                                                                                | 11,03%        | 8,33%         |
| B5                    | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%         | 0,06%         |
| B6                    | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%         | 0,56%         |
| B7                    | Dias de Chuvas                                                                                             | 2,69%         | Não Inside    |
| B8                    | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,11%         | 0,09%         |
| B9                    | Férias Gozadas                                                                                             | 9,71%         | 7,03%         |
| B10                   | Salário Maternidade                                                                                        | 0,03%         | 0,03%         |
| <b>B</b>              | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>47,60%</b> | <b>16,81%</b> |
| <b>GRUPO C</b>        |                                                                                                            |               |               |
| C1                    | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,69%         | 4,32%         |
| C2                    | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,13%         | 0,10%         |
| C3                    | Férias Indenizadas                                                                                         | 4,47%         | 3,39%         |
| C4                    | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 3,93%         | 2,98%         |
| C5                    | Indenização Adicional                                                                                      | 0,48%         | 0,36%         |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>14,70%</b> | <b>11,15%</b> |
| <b>GRUPO D</b>        |                                                                                                            |               |               |
| D1                    | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 7,90%         | 2,82%         |
| D2                    | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48%         | 0,36%         |
| <b>D</b>              | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,38%</b>  | <b>3,18%</b>  |
| <b>TOTAL(A+B+C+D)</b> |                                                                                                            | <b>87,48%</b> | <b>47,94%</b> |

CESAR EDUARDO  
MEDEIROS CANELAS  
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por  
CESAR EDUARDO MEDEIROS  
CANELAS FILHO:59345420282  
Dados: 2022.06.23 11:51:16  
-03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO  
ENG.CIVIL  
CREA-PA 1502763729

## LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Nº 009/2022

Emissão: 23/06/2022

Validade: 23/06/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA, no uso de suas atribuições Municipal N° 001/2008, em conformidade com a Lei federal N° 6.938 de 1981 e resolução 237/97, concede a presente licença ao empreendimento abaixo discriminado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | PORTE:<br><br><b>A-I</b> |
| NOME FANTASIA:<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                          |
| ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:<br>Ramal do Sacatandeua s/nº Zona Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                          |
| BAIRRO DISTRITO:<br><b>Zona Rural</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CEP:<br><b>68.709-000</b>              |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ/CPF:<br><b>01.612.367/0001-29</b> |                          |
| ATIVIDADE LICENCIADA / VALOR AUTORIZADO:<br><b>Projeto de terraplanagem das Vicinais do Município de Quatipuru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                          |
| COORDENADA GEOGRÁFICAS:<br><b>Ramal do Sacatandeua</b><br><b>Início – Lat.: 0°51'26.56"S - Long.: 47° 01'37.00"W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                          |
| OBSERVAÇÕES: Projeto: Terraplanagem das Vicinais no Município de Quatipuru<br>Engenheiro Responsável: César Eduardo Medeiros Canelas Filho – CREA-PA Nº 1502763729PA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                          |
| OBRIGAÇÕES:<br>- Publicar a sua concessão , no prazo de 30 (trinta) dias, observando os termos da Resolução do CONAMA nº 006/1986.<br>- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua vigência.<br>- Comunicar de imediato a esta secretaria qualquer alteração nas informações que subsidiaram a sua concessão.<br>- Dar cumprimento às condicionantes constantes no verso deste documentos (Anexo I). |                                        |                          |
| LOCAL E DATA:<br><br><b>Quatipuru, 23 de Junho de 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                          |

**JOSUE GERALDO DE  
SANTANA:902436842  
15**

Assinado de forma digital por  
JOSUE GERALDO DE  
SANTANA:90243684215  
Dados: 2022.06.23 11:58:25 -03'00'

**JOSUÉ GERALDO DE SANTANA**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto nº 005/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA  
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



## ANEXO I – LICENÇA DE INSTALAÇÃO

### RELAÇÃO DAS CONDICIONANTES

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença Prévia de nº 009/2022, requerida no processo protocolado sob nº 009/2022 deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

#### Prazo de 365 dias e a vigência da licença:

- ✓ **Manter os Funcionários equipados com os EPI's** (Equipamentos de Proteção Individual);
- ✓ **Os telefones de emergência** deverão estar identificados na placa da Obra realizada;
- ✓ Em caso de Acidente com o Protudo comercializado, agir de acordo com o Plano de atendimento a Emergencias apresentado neste órgão ambiental;
- ✓ **RIAA- Relatório de Informação Ambiental Anual**, com ART do Engenheiro Responsável.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignada neste expediente levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.

**JOSUE GERALDO DE  
SANTANA:90243684215**

Assinado de forma digital por  
JOSUE GERALDO DE  
SANTANA:90243684215  
Dados: 2022.06.23 11:58:56 -03'00'

**JOSUÉ GERALDO DE SANTANA**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Decreto nº 005/2021



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20220781592**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1512973319

Registro: 1512973319PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE QUATIPURU**

**RUA CÔNEGO SIQUEIRA MENDES**

Complemento:

Cidade: **QUATIPURU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: 01.612.367/0001-29

Nº: S/N

CEP: 68709000

ART Vinculada: PA20210574695

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **23/06/2022**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RAMAL SACATANDEUA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **QUATIPURU**

UF: **PA**

CEP: 68709000

Data de Início: **01/07/2022**

Previsão de término: **31/08/2022**

Coordenadas Geográficas: **00°51'26.56"S, 47°01'37.00"W**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **MUNICÍPIO DE QUATIPURU**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE QUATIPURU**

CPF/CNPJ: 01.612.367/0001-29

**4. Atividade Técnica**

**4 - CONSULTORIA**

Quantidade

Unidade

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

30,57

km

121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM

294,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Esta ART abrange serviço de fiscalização da execução da Obra de recuperação de vicinais, sito ramal Sacatandeuá S/N, zona rural do município de Quatipuru-PA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

**JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271** Assinado de forma digital por JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO:00151961271

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO - CPF: 001.519.612-71**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA** Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA Dados: 2022.06.23 18:25:23 -03'00'

Local

data

**MUNICÍPIO DE QUATIPURU - CNPJ: 01.612.367/0001-29**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **23/06/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **7992810**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0dd44  
 Impresso em: 23/06/2022 às 18:21:46 por: , ip: 45.166.31.104

[www.creapa.org.br](http://www.creapa.org.br)  
 Tel: (91) 3219-3402

[faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)  
 Fax:



**CREA-PA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20220781522**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



RNP: 1502763729

Registro: 1502763729PA

Empresa contratada: **TEMPLO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Registro: 0001569465-PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**

**RUA CÔNEGO SIQUEIRA MENDES**

Complemento:

Cidade: **QUATIPURU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**

Nº: **S/Nº**

CEP: **68709000**

Contrato: **001/2022**

Celebrado em: **20/06/2022**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RAMAL SACATANDEUA**

Complemento:

Cidade: **QUATIPURU**

Data de Início: **01/07/2002**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PA**

Nº: **S/Nº**

CEP: **68709000**

Previsão de término: **31/08/2022**

Coordenadas Geográficas: **00°51'26.56"S, 47°01'37.00"W**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**

**4. Atividade Técnica**

|                                                                                                                      | Quantidade | Unidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1 - DIRETA                                                                                                           |            |         |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM                 | 30,57      | km      |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM | 30,57      | km      |
| 24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM                      | 294,00     | m       |
| 90 - Elaboração de Orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM      | 294,00     | m       |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS, SITO RAMAL SACATANDEUA S/N, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

CEP

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12C92  
Impresso em: 23/06/2022 às 11:31:38 por: , ip: 177.134.162.170

[www.creapa.org.br](http://www.creapa.org.br)  
Tel: (91) 3219-3402

[faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)  
Fax:



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Pará





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20220781522**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Quatipuru(PA), 23 de junho de 2022  
 Local data

CESAR EDUARDO MEDEIROS  
 CANELAS FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por CESAR EDUARDO  
 MEDEIROS CANELAS FILHO:59345420282  
 Dados: 2022.06.23 11:38:35 -03'00'

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO - CPF: 593.454.202-82

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DIAS DA  
 SILVA  
 Dados: 2022.06.23 13:21:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU - CNPJ: 01.612.367/0001-29

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 23/06/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 7992519




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZC92  
 Impresso em: 23/06/2022 às 11:31:39 por: , ip: 177.134.162.170

[www.creapa.org.br](http://www.creapa.org.br)  
 Tel: (91) 3219-3402

[faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)  
 Fax:







| ITEM | DESCRIÇÃO | COORDENADAS GEOGRÁFICAS |
|------|-----------|-------------------------|
| 01   | 01        | 01                      |
| 02   | 02        | 02                      |
| 03   | 03        | 03                      |
| 04   | 04        | 04                      |
| 05   | 05        | 05                      |
| 06   | 06        | 06                      |
| 07   | 07        | 07                      |
| 08   | 08        | 08                      |
| 09   | 09        | 09                      |
| 10   | 10        | 10                      |
| 11   | 11        | 11                      |
| 12   | 12        | 12                      |
| 13   | 13        | 13                      |
| 14   | 14        | 14                      |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| TEMPLO CONSULTORIA CORPORATIVA       |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU    |  |
| CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO |  |
| ENG. CIVIL - CREAPA 150276372-9      |  |
| RECUPERAÇÃO DE VICINAIS              |  |
| PLANTA ILUMINADA - JAZIDA E BOTAFORA |  |
| 01                                   |  |
| 01                                   |  |

CESAR EDUARDO  
 MEDEIROS  
 CANELAS  
 FILHO-59345420  
 FILHO-59345420/282







