



Memo. nº 001/2025 - Fiscal do Contrato / PMP/GP

DA SENHORA: ADELITH FURTADO DE ARAÚJO
Fiscal do Contrato Administrativo

A Exma. Sra. Jarlene Kelly da Silva Azevedo
Secretária Municipal de Educação de Prainha

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 016/2025-SEMED, oriundo da Dispensa de Licitação 02/2025.

1. DA JUSTIFICATIVA

Prezado senhor,

Com nossos cumprimentos e na condição de fiscal dos contratos administrativos da Secretaria Municipal de Educação de Prainha, enfatizamos que a fiscalização dos contratos administrativos tem revelado ser um dos pontos mais sensíveis na Administração Pública. Ressalto ainda, que ao acompanhar a execução das solicitações no transporte escolar da rede municipal de ensino no início do novo governo, observou-se a necessidade de formalizar um termo aditivo para os itens 01, 03, 05, 06, 07 e 08, uma vez que tais serviços são de extrema necessidade para a continuidade dos serviços essenciais de TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ações que visam a melhorar a vida dos cidadãos e cidadãs prainhenses.

Nesse sentido, para que não ocorra problemas durante a execução dos contratos, até que se formalize um novo processo licitatório sugiro que se efetue o termo aditivo de prorrogação de prazo e de acréscimo de 25% aos itens supracitados. Fato que a própria Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI provisiona o cumprimento dos princípios constitucionais.

Em meio a necessidade de manter o fornecimento dos itens supracitados, vimos solicitar Aditivo Contratual (**Acréscimo de prorrogação de prazo e quantitativo**) junto ao CONTRATO nº 016/2025 – SEMED, vinculado ao Processo Administrativo nº 2025140201, Processo Licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, firmado entre o FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PRAINHA/PA e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO-COOTRANS PAN, CNPJ nº 10.366.129/0001-71.

2. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA.

3. DA ALTERAÇÃO DE VALOR:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

A unidade requisitante pretende PRORROGAR A DURAÇÃO CONTRATUAL que se encerraria dia 05 de junho de 2025 para o dia 10 de julho de 2025 de acordo com o contrato.

E pretende ACRESCER aos itens nº 01, 03, 05, 06, 07 e 08 do contrato em 25% de acordo com a planilha abaixo descrita:

ITEM/ LINHA	DESCRIÇÃO DOS PREÇOS DA LINHAS/ROTAS ESCOLARES	UNIDADE	QUANT/ ROTAS	QUANT. DE DIARIAS X 60 DIAS LETIVOS.	VALOR UNIT. DA DIÁRIA	VALOR MENSAL DAS DIÁRIAS (20 DIAS)	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS (3 MESES)	QUANT. DE DIARIAS - EQUIVALENTE AOS 25%	VALOR UNIT. DA DIÁRIA	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS EQUIVALENTE AOS 25%
1	ROTA 01 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO TAMAUATAI I, compreendendo as sub rotas: 001 a 024. PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. A MÉDIA PARA A EXECUÇÃO DO PERCURSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO)	Diária	24	1440	R\$ 130,00	R\$ 62.400,00	R\$ 187.200,00	360	R\$ 130,00	R\$ 46.800,00
3	ROTA 03 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS TERRESTRES E FLUVIAL DA REGIÃO DO RIO URUARÁ I, compreendendo as sub rotas: 001 a 024. PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCURSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A	Diária	24	1440	R\$ 130,00	R\$ 62.400,00	R\$ 187.200,00	360	R\$ 130,00	R\$46.800,00

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.										
5	ROTA 05 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO RIBEIRINHA I, compreendendo as sub rotas: 001 a 031. PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕ ES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.	Diária	31	1860	R\$ 130,00	R\$ 80.600,00	R\$ 241.800,00	465	R\$ 130,00	R\$ 60.450,00
6	ROTA 06 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO RIBEIRINHA II, compreendendo as sub rotas: 001 a 06. PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕ ES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO).	Diária	6	360	R\$ 130,00	R\$ 15.600,00	R\$ 46.800,00	90	R\$ 130,00	R\$ 11.700,00
7	ROTA 07 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO	Diária	7	420	R\$ 130,00	R\$ 18.200,00	R\$ 54.600,00	105	R\$ 130,00	R\$ 13.650,00

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS										
ROTA 08 – PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS/ROTAS FLUVIAIS DA REGIÃO DO PACOVAL I, compreendendo as sub rotas: 001 a 011. PARA AS UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. MÉDIA DE PARA EXECUÇÃO DO PERCUSO ESTIMADO É DE 02 ATÉ 04:00HORA/DIA, EM 20 DIAS/MÊS (ESTIMADO). A EXECUÇÃO TERÁ 02 TURNOS.										
8	Diária	11	660	R\$ 130,00	R\$ 28.600,00	R\$ 85.800,00		165	R\$ 130,00	R\$ 21.450,00

Valor do Acréscimo é de **R\$ 200.850,00 (duzentos mil, oitocentos e cinquenta reais)**, equivalente ao Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), aos itens 01, 03, 05, 06, 07 e 08 do contrato original, passando a ter um valor global de **R\$ 1.004.250,00 (um milhão, quatro mil duzentos reais)**.

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E/OU EXECUÇÃO

O presente contrato se encontra vigente até o dia 10/07/2025, não sendo necessário a prorrogação do prazo de vigência.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente acréscimo correrá pela seguinte dotação orçamentária:

SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro Administrativo Municipal, PA 419, S/N
São Sebastião (antiga base física) - Prainha-PA
CEP: 68130-000
Telefone: (93) 3534-1144
E-mail: semed2013@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Prefeitura Municipal de
PRAINHA
Construindo um Futuro Melhor

O presente acréscimo correrá pela seguinte dotação orçamentária:

As despesas para atender a este termo contratual estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária exercício 2025
3 Fundo Municipal de Educação de Prainha
03.01 Fundo Municipal de Educação de Prainha
12.122.0002.2.016 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
12.361.0007.2.021.0000 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
6 Fundo de Educação Básica de Prainha
06.01 Fundo de Educação Básica de Prainha – FUNDEB
12.361.0007.2.081 Manutenção do Transp. Escolar Ensino Fund. – FUNDEB 30%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas
12.365.0007.2.085 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil – FUNDEB 30%
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Prainha/PA, 02 de junho de 2025

Adelith Furtado de Araújo

ADELITH FURTADO DE ARAÚJO

Portaria nº 026-A/2025-PMP/GP

Fiscal do Contrato