



3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL DO CONTRATO № 076/2023-SEMSA

3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023-SEMSA. CONTRATAÇÃO DE **EMPRESA ESPECIALIZADA** PARA SERVICOS ENGENHARIA, COMUNS DE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, Ε **MATERIAIS EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS** PARA REFORMA. ADEQUAÇÃO, **MANUTENÇÃO** REPAROS DO HOSPITAL E MATERNIDA SANTANA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPÉ-MIRI E A EMPRESA AZUL CONSTRUÇÕES LTDA.

O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Padre Vitorio, s/nº -Bairro: Centro - CEP: 68430-000 - Igarapé-Miri/PA, CNPJ: 11.373.369/0001-66, neste ato representado pelo Secretário, Sr. FRANCISCO SANTANA DIAS, Brasileiro, inscrito no CPF/MF n° 172.202.202-78 e portador da cédula de identidade nº 2930639 SSP/PA, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa AZUL CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na ROD MÁRIO COVAS Nº 523 CASA 3, UNA, CEP 66.652-000, Cidade de Belém-PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.766.105/0001-84, neste ato representada por seu representante legal, Sr. CARLOS AZEVEDO PINTO GUIMARÃES JÚNIOR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Carteira Nacional de Habilitação nº 02489045930, órgão expedidor DETRAN – PA, e CPF N° 799.550.372-53, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 076/2023-SEMSA, decorrente da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PRECO Nº 046/2022 originária do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 da Prefeitura Municipal de Acara, conforme os termos dos autos do Processo Administrativo nº 004/2023-CPL/SEMSA-AD, mediante as cláusulas e condições seguintes:.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e vigência do CONTRATO Nº 076/2023-SEMSA, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM

Rua Padre Vitorio, s/nº - Bairro: Centro - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA CNPJ: 11.373.369/0001-66





FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DO **HOSPITAL E MATERNIDA SANTANA**, nos termos das Cláusulas Segunda e Terceira.

Paragrafo Único – Nos nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93 e consoante o que consta no processo Estritamente nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações posteriores. Integram e completam o presente Termo Aditivo prorrogação dos prazos de execução e vigência, para todos os fins de direito, obrigado as partes em todos os seus termos, as condições expressas no CONTRATO Nº 076/2023-SEMSA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente, é parte integrante deste termo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

3.1 Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de sua assinatura.

4. CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Exercício Financeiro: 2025

Dotação Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0006.2.103.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Elemento de despesa: 44.90.0000 - Obras e Instalações

10.302.0006.2.115.0000 – Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial – MAC

Elemento de despesa: 44.90.0000 - Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo.

Igarapé Miri-Pará, 26 de dezembro de 2024.

FRANCISCO SANTANA DIAS

Secretaria Municipal de Saúde CNPJ Nº 11.373.369/0001-66

CONTRATANTE

Rua Padre Vitorio, s/nº - Bairro: Centro - CEP: 68430-000 – Igarapé-Miri/PA CNPJ: 11.373.369/0001-66





AZUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: nº 19.766.105/0001-84 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:		
CPF:		-