



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Breu Branco
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO CONVITE Nº CV-CPL-024-15 - PROCESSO Nº 067/15-CPL/PMBB

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : Construção de Estacionamentos nas Avenidas Belém e Muniz Lopes, sede deste Município.

LOCAL: BREU BRANCO

DATA: novembro-15

BDI 1,24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	1º Mês		2ºMês		3º Mês	
				15 dias	30 dias	15 dias	30 dias	15 dias	30 dias
1	ESTACIONAMENTO DA AV. MUNIZ LOPES	82.107,39	55,04%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
				13.137,18	13.137,18	13.137,18	13.137,18	13.137,18	16.421,48
2	ESTACIONAMENTO DA AV. BELÉM	67.064,11	44,96%	16%	16%	16%	16%	16%	20%
				10.730,26	10.730,26	10.730,26	10.730,26	10.730,26	13.412,82
VALOR PARCIAL		149.171,50	100,00%	23.867,44	23.867,44	23.867,44	23.867,44	23.867,44	29.834,30
% PARCIAL				16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
VALOR ACUMULADO				23.867,44	47.734,88	71.602,32	95.469,76	119.337,20	149.171,50
% ACUMULADO				16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	80,00%	100,00%

Breu Branco-PA, 25 de Novembro de 2015

FELIPE JOSÉ MARQUES MESQUITA
Engenheiro Civil
CREA/PA Nº 1513033905