

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20250008

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SAAE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.356.585/0001-26, com sede na RUA A, QUADRA 01 LOTE 21, representado pelo Sr. JOÃO NUNES RODRIGUES FILHO, na qualidade de ordenador de despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 32.592.953/0001-82, com sede na RUA JATOBA, 202, CENTRO, Xinguara-PA, CEP 68555-320, representada por JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 259.658,28 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 124, inciso I, alínea 'b' e art. 125., da Lei Federal nº 14.133, de 1º abril de 2021, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.302.348,04 (um milhão, trezentos e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATO			QUANT. ADITIVADO	
			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL R\$	QUANT.	TOTAL (R\$)
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$ 320.698,28		R\$ 80.174,57
1.1	PROJETOS DE REDE DE ÁGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 500mm	m	2500	7,95	R\$ 19.875,00	625,00	R\$ 4.968,75
1.2	PROJETOS DE REDE DE ÁGUA EM TUBOS PVC COM DIAMETRO até 100mm	m	25000	3,12	R\$ 78.000,00	6.250,00	R\$ 19.500,00
1.3	PROJETOS DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS PVC COM DIAMETRO SUPERIOR A 100mm ATÉ 200mm	m	23000	4,24	R\$ 97.520,00	5.750,00	R\$ 24.380,00
1.4	PROJETOS DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS PVC COM DIAMETRO DE 250mm ATÉ 400mm	m	2000	6,24	R\$ 12.480,00	500,00	R\$ 3.120,00
1.5	EQUIPE DE PROJETOS DIVERSOS (ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAL, ELETRICO BAIXA TENSÃO, HIDROSANITARIO, MURIS, CERCAMENTOS, REFORMAS, POÇOS DE VISITA E RESERVATORIOS)	mês	12	9.401,94	R\$ 112.823,28	3,00	R\$ 28.205,82
2	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				R\$ 174.395,76		R\$ 43.598,94
2.1	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 500mm	m	2500	4,23	R\$ 10.575,00	625,00	R\$ 2.643,75
2.2	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM TUBOS PVC COM DIAMETRO ATÉ 100mm	m	25000	1,26	R\$ 31.500,00	6.250,00	R\$ 7.875,00
2.3	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS PVC COM DIAMETRO SUPERIOR A 100mm ATÉ 200mm	m	23000	1,89	R\$ 43.470,00	5.750,00	R\$ 10.867,50
2.4	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM TUBOS PVC COM DIAMETRO DE 250mm ATÉ 400mm	m	2000	2,28	R\$ 4.560,00	500,00	R\$ 1.140,00
2.5	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO GERAL (ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAL, ELETRICO BAIXA TENSÃO, HIDROSANITARIO, MURIS, CERCAMENTOS, REFORMAS, POÇOS DE VISITA E RESERVATORIOS)	mês	12	7.024,23	R\$ 84.290,76	3,00	R\$ 21.072,69
3	FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ 264.285,32		R\$ 66.071,33
3.1	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA	m	25000	2,25	R\$ 56.250,00	6.250,00	R\$ 14.062,50

3.2	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	m	25000	2,69	R\$ 67.250,00	6.250,00	R\$ 16.812,50
3.3	FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (CONSTRUÇÕES, MUIROS, CERCAMENTOS, REFORMAS, POÇOS DE VISITA E RESERVATORIOS)	mês	12	11.732,11	R\$ 140.785,32	3,00	R\$ 35.196,33
4	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS-TCM/PA				R\$ 100.761,60		R\$ 25.190,40
4.1	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DO GEO OBRAS-TCM/PA	H	1920	52,48	R\$ 100.761,60	480,00	R\$ 25.190,40
5	MAPAS EM QGIS				R\$ 182.548,80		R\$ 44.623,04
5.1	MAPA EM QGIS DE REDE ADUTORAS	UND	40	2.028,32	R\$ 81.132,80	10,00	R\$ 20.283,20
5.2	MAPA EM QGIS DE REDE COLETORA DE ESGOTO	UND	40	2.028,32	R\$ 81.132,80	10,00	R\$ 20.283,20
5.3	MAPA EM QGIS DE LOCALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SANEAMENTO (POÇOS, RESERVATORIOS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO)	UND	10	2.028,32	R\$ 20.283,20	2,00	R\$ 4.056,64
TOTAL GERAL					R\$		R\$ 259.658,28
					1.042.689,76		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Exercício 2025 Atividade 1625.171221315.2.173 Manter o SAAE , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 24 de setembro de 2025.


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SAAE
CNPJ(MF) 07.356.585/0001-26
CONTRATANTE


JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO EIRELI
CNPJ 32.592.953/0001-82
CONTRATADA