

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2022 – SEMAD/PMB

JUSTIFICATIVA DO TERMO ADITIVO

OBJETO: 1º TERMO ADITIVO DE ATÉ 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA TABELA DESCRITIVA DO CONTRATO Nº 296/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES E A EMPRESA L. A. G. CORREA, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEMOVI.

SOLICITANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES

1. JUSTIFICATIVA DO TERMO ADITIVO

Preliminarmente, A Prefeitura Municipal de Benevides celebrou contrato nº. 296/2021, com a Empresa L. A. G. Correa, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para eventual aquisição de material hidráulico e bombas submersas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEMOVI, tendo como data derradeira de contrato o dia 01 de dezembro de 2022.

Contudo, em virtude da alta demanda ora apresentada, os itens presentes no contrato supracitado, estão com previsão de serem totalmente consumidos antes do prazo prescricional.

Portanto, resta clarividente a necessidade de realizar o aditivo supracitado a fim de garantir os meios necessários para que a Prefeitura Municipal de Benevides possa continuar a persecução ao interesse público municipal.

Benevides/PA, 01 de julho de 2022.



JOSUÉ LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Administração